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Abstrakt  
Diplomová práce je zaměřena na analýzu a zhodnocení rizik během rekonstrukce 
školského objektu. V práci je použita metoda RIPRAN na stanovení obecných hrozeb při 
provádění realizace úspor na objektu. Na konkrétní rekonstrukci školského zařízení jsou 
aplikovány check-listy a katalogy rizik. Jsou stanovena rizika, která způsobují nedodržení 
harmonogramu stavebních prací a omezují, tak chod školského zařízení i jeho okolí. K těmto 
rizikům jsou přiřazena opatření, která stanovují, jak by se těmto scénářům dalo předejít. 
 
Abstract 
The thesis is focused on analysis and risk assessment during the reconstruction of the 
school building. The working method is used to determine the general RIPRAN threats in 
implementing the realization of savings at the facility. On the concrete reconstruction of 
school facilities they are applied checklists and catalogues risks. They determined the risks 
that cause failure to schedule construction work and constrain and running of the school 
facility and its surroundings. Measures are assigned to these risks and so it is stipulated how 
these scenarios could be avoided. 
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Kvalita, bezpečnost, environment, time management, harmonogram, RIPRAN, 
check-list, katalog rizik, riziko, nebezpečí, opatření, školské zařízení, rekonstrukce 
(realizace úspor). 
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1  ÚVOD 
V dnešní době výstavba objektů, podle Českého statistického úřadu, mírně klesá. Ale 
podle počtu vykázaných stavebních prací se drží stálé těsně pod vrcholem (v roce 2008 to 
bylo 547 601 a v roce 2014 428 276).[1] Může se nám zdát, že stavby kolem nás rostou 
v rychlém tempu, ale v mnoha případech je opak pravdou. Výstavba mnoha z nich se 
prodlouží a někdy i o mnoho měsíců. Tento problém stavebnictví provází, a zřejmě i 
provázet bude. Můžeme se ovšem snažit o zlepšení této situace, a to díky poučení 
z předchozích chyb, které vznikly během projektových a stavebních prací již uskutečněných 
zakázek. 
Proto jsem si také vybrala toto téma ke zpracování diplomové práce. Během ní budu 
na konkrétním případě stanovovat problémy, které způsobily prodloužení výstavby 
(rekonstrukce), a tedy nedodržení harmonogramu.  Jelikož se jedná o školské zařízení, tak 
s prodloužením stavebních prací, došlo i k omezení provozu celé školy, protože práce 
zasáhly do školního roku. Vznikla tak omezení pro žáky i personál školy.  
V této práci bude metodou RIPRAN provedena všeobecná analýza, kde bude 
ukázáno, k jakým problémům může v běžné praxi dojít. A následně budou navržena 
opatření, díky kterým bychom měli sjednat nápravu. Pomocí check-listů stanovíme 
problémy, které se během realizace stavby uskutečnily. Tyto problémy budou rozřazeny dle 
jednotlivých technologických postupů do katalogů rizik, ve kterých se stanoví příčiny a 
důsledky jednotlivých závad, a budou navržena opatření, která se měla provést, aby k nim 
nedošlo. Toto stanovení problémů a opatření může přispět k lepšímu zvládání budoucích 
projektů. 
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2  DEFINICE A POJMY 
Před vstupem do teorie k danému tématu by bylo vhodné se seznámit s pojmy, které 
se k dané problematice vztahují. Jedná se o pojmy týkající se tématu managementu kvality, 
environmentálního managementu, managementu bezpečnosti a stavebnictví. 
2.1 MANAGEMENT KVALITY, ENVIRONMENTU A 
BEZPEČNOSTI 
Pro zjednodušení a snadnou dohledatelnost těchto pojmů, jsou zde uvedeny pouze 
odkazy na jednotlivé normy. V normách jsou uvedeny pojmy z oblasti kvality, environmentu 
a bezpečnosti.  
Management kvality 
Pro managementu kvality můžeme nalézt pojmy v normě ČSN EN ISO 9000: 2016. 
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník.  
Management environmentu 
Pojmy a definice z oblasti environmentu jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 14001: 
2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem na použití. 
Management bezpečnosti 
Pojmy spojené s bezpečností jsou napsány normy ČSN EN ISO 18001: 2008 
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky. 
2.2 POJMY SPOJENÉ SE STAVBOU 
V této kapitole jsou upřesněny pojmy týkající se samotné stavby, na kterou je 
zaměřena tato práce, a také pojmy spojené se stavebními pracemi. 
Stavba 
 „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní 
technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, 
materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání.“ [2] 
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Stavbu můžeme rozdělit na dva základní typy: 
 Novostavba -  tato stavba nemá žádnou návaznost na jakýkoli dříve postavený objekt. 
Je vystavěna tzv. na zelené louce nebo na místě po původní stavbě. Do stavby nejsou 
začleněny žádné konstrukce zbylé po původní stavbě, a není ani nijak ovlivněna 
předchozí stavbou (technicky nebo dispozičně). [3] 
 Přestavba – jedná se buď o rozšíření stavby (přístavba, vestavba nebo nástavba), nebo 
o rekonstrukci. [3] 
Budova veřejného sektoru 
Za budovu veřejného sektoru je považován takový objekt, který je využíván pro svůj 
účel ve vzdělávání a výchově, sociálních a zdravotních službách, kultuře aj. Tento objekt je 
vystavěn proto, aby sloužil a dopomohl k obecně prospěšným cílům – rozvoj vědy a 
vzdělávání, administrativa, státní správa, ochrana kulturních památek, ochrana lidských práv 
atp. [4] 
Škola 
„Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona 
561/2004 Sb. - Zákona o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).“ [5] Školy a školská zařízení jsou zřizovány krajem, obcemi, 
dobrovolným svazkem obcí a ministerstvem školství. Dále mohou být zřizovány také 
ostatními ministerstvy a to v rozsahu jejich působnosti. [5] 
Rekonstrukce 
Činnost, která se dotýká takových stavebních prací, kterými je objekt uváděn do 
původního stavu a funkčnosti. Během toho dochází k výměně opotřebovaných prvků. Nebo 
také může docházet k rekonstrukci za účelem změny účelu stavby. To se týká například 
výškových změn na budově nebo změny dispozice uvnitř objektu. [3] 
Realizace úspor 
Cílem realizace úspor je snížení spotřeby energie (hlavně energie na vytápění 
objektů). Díky této úspoře by se měly zlepšit tepelně technické vlastnosti obvodových 
konstrukcí budov. A mohou zde být použity i technologie na využití odpadního tepla. [4] 
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3  KVALITA, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A 
BEZPEČNOST 
Někdy si můžeme myslet, že za úspěchem fungování společnosti stojí hlavně peníze, 
kontakty či schopní manažeři. Ale funkčnost celého systému ovlivňuje mnohem větší 
množství činitelů. Mezi ně můžeme zařadit výše jmenované, ale také moderní technologie, 
zdroje, kvalitu, environment a bezpečnost. Uvedené faktory musí být propojeny pomocí 
managementu tak, aby bylo zaručeno úspěšné fungování společnosti. [6] 
Ve stavebnictví tomu není jinak. Má-li být stavba řádně provedena, mělo by se během 
všech fází stavebního procesu dbát na tři základní oblasti managementu – bezpečnost, 
environment a kvalitu.  Tyto tři složky se zaměřují na spokojenost všech stran, které se 
účastní projektu.  
Odvětví kvality je ovlivněno procesy vnějšími (subdodavatel, státní správa, aj.) a 
vnitřními (projektant, investor, stavební firma, aj.). Pokud všichni řádně a svědomitě 
odvádějí svoji práci a kooperují mezi sebou, vznikne kvalitní produkt (stavební dílo). U 
environmentu zájem padá na území, které je zasaženo stavební činností. Musí se určit, jak 
stavební činnost ovlivní prostředí. Je nutné vymezit jasná pravidla, jak zacházet 
s jednotlivými stavebními materiály, odpady, pracovními pomůckami apod. Bezpečnost se 
stará o ochranu zdraví pracovníků při práci. Tato ochrana se také týká všech osob 
pohybujících se po pracovišti (stavbě), tedy veškeré veřejnosti. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1 – Zaměření jednotlivých systémů; Zdroj: [7] 
Systém řízení 
kvality 
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 ISO 9001:2016 
 
Základní standardy: 
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 Zákon o požární 
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veřejném zdraví 
Základní standardy: 
 ISO 14001:2016 
 Zákony o odpadech, 
o vodě 
 REACH 
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3.1 KVALITA 
V této kapitole je popsáno, jak kvalita ovlivňuje úspěšnost firmy, co je to 
management kvality, jaké jsou jeho základní činnosti. Kvalitu můžeme řídit podle mnoha 
standardů (CWQC, TQM), ale také podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, a v současné době 
nejvíce dle integrovaného systému řízení.[8]  
3.1.1 Kvalita a úspěšnost firmy 
Každá firma, společnost či organizace chce být úspěšná.  To znamená, že její produkt 
nebo služba musí být vytvořeny tak, aby ho všechny činitelé ovlivňovali ve správném 
poměru.  Úspěch je ovlivněn kvalitou a managementem kvality, časem, úrovní vědy, 
inženýrství znalostí a náklady. [9] Pro lepší pochopení budou některé faktory ve stručnosti 
představeny: 
 Kvalita – produkt musí mít takové vlastnosti, které jsou od něho požadovány 
zákazníkem a společností, která produkt zhotovuje, a v neposlední řadě i trhem. [9] 
 Managementem kvality – jedná se o vedení a řízení všech činností, které vedou 
k dosažení požadované kvality produktu. [9] 
 Čas – je to časový úsek od vyjádření potřeby, až po převzetí produktu zákazníkem. 
[9] 
 Úroveň vědy, inženýrství a znalostí – můžeme mluvit o úrovni znalostí 
zaměstnanců, o úrovni poznání, technické a technologické úrovni atp. [9] 
 Náklady – finanční zdroje, které jsou použity na výrobu produktu. [9] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2 – Faktory ovlivňující úspěšnost firmy; Zdroj: [9] 
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3.1.2 Management kvality 
Kvalita je ovlivněna mnoha prvky, které do ní vstupují. Proto je velice důležité, aby 
byla správně řízena, a všechny činnosti byly správně koordinovány. Proto vzniká pojem 
management kvality. Manažeři koordinují všechny činnosti tak, aby bylo zajištěno dosažení 
cílů společnosti. [9] Můžeme zde uvést přesnou definici z normy ČSN EN ISO 9001:2016: 
„Management kvality představuje koordinované činnosti pro vedení a řízení organizace, 
pokud se týče kvality.“ [9, str. 341]: Tento management tvoří čtyři druhy činností: 
Plánování  
V procesu plánování musí být splněny tři základní prvky, které na sebe navazují. 
Zaprvé musí být stanoveny cíle, ke kterým chceme v budoucnu dospět. Také je důležité 
stanovit si vhodné metody a zdroje k uskutečnění tohoto procesu, což je dalším krokem 
procesu plánování. A na závěr by měly být určeny veškeré procesy provádění.[9] 
Řízení  
Řízení je složka, která zajišťuje zdroje pro výrobu, a celý proces výroby také řídí. 
Dohlíží také na to, aby měřicí přístroje a celý systém kontroly kvality správně pracovaly. [9] 
Prokazování 
Prokazování je zaměřeno na ověření, zda je výrobek či služba shodná s prvotním 
zadáním. Shoda se dá ověřit měřením, výpočty, posudky aj.  Ověřuje se, zda výrobek splňuje 
všechny technické požadavky dle norem a předpisů, a také všechny požadavky, které na 
něho klade udělený certifikát (pokud byl společnosti udělen). [9] 
Zlepšování 
Zlepšování je poslední činností procesu. Dopomáhá k získání lepší úrovně kvality 
výrobku, za pomoci spokojených zákazníků a nových technických a technologických 
procesů. [9] 
  
 
Obrázek 3 – Struktura managementu kvality 
 
Plánování Řízení Prokazování Zlepšování 
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3.1.3 Systém mamagementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 
Systém managementu kvality je založen na procesním přístupu k řízení1). Tento 
přístup umožňuje lepší pochopení a důslednost při plnění požadavků, zvažování z pohledu 
přidané hodnoty, dosažení efektivity procesů s cílem lepšího uspokojení zákazníka, a také 
zlepšování procesů na základě dat a informací. [10] 
Každá firma si musí vymezit hranice a použitelnost managementu kvality, a tím určit 
jeho rozsah. V dokumentech o jeho rozsahu musí být uvedeno, o jaké typy produktů a služeb 
se bude jednat. [10] 
Společnost musí vytvořit, zavádět, udržovat a neustále zlepšovat systém 
managementu kvality. Je důležité, aby byly vymezeny potřebné procesy pro tento systém. 
Toto bylo již stručně představeno v kapitole 3.1.2. Ale pro větší přesnost bude uvedeno, jaké 
potřeby těchto procesů se musí stanovit dle normy [10]: 
 požadované vstupy a výstupy z těchto procesů; 
 posloupnost a spolupůsobení jednotlivých procesů; 
 stanovit a správně využívat metody a měřítka pro správnou funkčnost procesu; 
 určit a zajistit zdroje, bez kterých se proces neobejde; 
 určit pravomoci a odpovědnosti, a přidělit je odpovědným osobám; 
 řešit rizika; 
 hodnotit a měřit procesy, aby bylo dosaženo správných výsledků; 
 zdokonalení procesů, a tak i celého managementu kvality.  
Metody měření a monitorování procesů mohou být zastoupeny jednoduchými 
monitorovacími systémy, ale také složitými sofistikovanými a statisticky podloženými 
systémy. Jednotlivé metody se vybírají dle složitosti nebo charakteru procesu. Ve výstupu 
z každého měření musí být uvedeno, zda bylo dosaženo cílů. V některých případech se může 
jednat pouze o sledování operací procesu. Pro zpřesnění je na obrázku ukázáno několik 
typických činitelů, které jsou používány při hodnocení procesu. [10] 
 
 
                                                 
1) Zdroj [11]: „Procesní řízení je takový způsob řízení procesů v organizaci, který zdůrazňuje opakované 
procesy a jejich průběh napříč celou organizací.“ 
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Obrázek 4 – Hodnocení výkonosti procesu – typičtí činitelé  
I v managementu kvality se objevují rizika. Riziko je všeobecně chápáno jako 
negativní složka procesu. Když se jimi budeme zabývat, můžeme najít i pozitivní stránky – 
příležitosti. A díky těmto příležitostem se může proces řízení kvality zlepšovat. Pokud se 
budeme zamýšlet nad riziky, můžeme dojít například k zlepšení řízení firmy, bude zajištěna 
lepší shoda kvality produktů a služeb a jiné. Správné zhodnocení a posouzení rizik 
v managementu kvality může přispět k [10]: 
 zlepšení pravděpodobnosti dosažení cílů; 
 zlepšení dodávkové spolehlivosti; 
 vytvoření silné znalostní základny; 
 lepší stabilitě kvality zboží a služeb; 
 zvýšení spokojenosti a důvěry zákazníků. 
3.2 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Řízení ochrany životního prostředí je ovlivněno mnoha legislativními předpisy a 
v neposlední řadě i mezinárodní normou ISO 14001:2016. Proto je v této kapitole uveden 
také zákon o odpadech, ochrana vod a ochrana před chemickými látkami.   
HODNOCENÍ 
Shoda 
s požadavky 
na produkt 
Spokojenost 
zákazníků 
Dodavatelský 
výkon 
Splnění 
termínu 
doručení 
Odpad, 
neshodné 
produkty 
Náklady na 
zpracování 
Frekvence 
incidentů 
Doba 
realizace 
Poruchovost  
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3.2.1 Odpady 
Zákon o odpadech se zabývá hlavně prevencí vzniku odpadů a zacházení s nimi 
(recyklace, opětovné použití, aj). [12] Odpadem je myšlena „každá movitá věc, které se 
osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.“ [12] 
Námi vyprodukované odpady jsou zařazovány do Katalogu odpadů. Odpady 
můžeme rozdělit do dvou kategorií [12]: 
 Nebezpečný odpad – jedná se o odpad, který má alespoň jednu z nebezpečných 
vlastností (hořlavost, výbušnost, apod.) 
 Ostatní odpad – daný odpad nemá žádnou nebezpečnou vlastnost; 
– například směsný komunální odpad, autovrak aj. 
V tabulce 1 můžeme vidět několik vybraných odpadů z předpisu č. 93/2016 Sb.  
KATALOG ODPADŮ 
Katalog. číslo Název odpadu 
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Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo a plasty 
Tabulka 1 – Katalog odpadů, Zdroj: [13] 
Téměř v každém odvětví, výjimkou není ani stavebnictví, vznikají ve firmách 
odpady. Proto musí být zabezpečeno jejich vhodné skladování. Jak z důvodu vnějších 
nepříznivých vlivů (může například docházet k vyplavování některých složek odpadů do 
okolního prostředí, aj.), tak i před ukradením cizí neoprávněnou osobou. [7] 
S odpady může ze zákona nakládat jenom ta organizace, které je toto oprávnění 
uděleno zákonem. Během tohoto zacházení nesmí být ohroženy lidské životy ani zdraví, a 
nesmí dojít k znečištění životního prostředí. [12] 
Dále se problematikou odpadů zabývá také vyhláška č. 383/2001 Sb. Tato vyhláška 
upravuje, jaké shromažďovací prostředky mohou být využívány (např. kontejnery aj.) a jaké 
musí splňovat technické požadavky. Určuje také, kde mohou být odpady skladovány (volné 
plochy, přístřešky apod.), a jaké jsou na ně kladeny požadavky, aby plnily svou funkci. A 
neméně důležitou součástí vyhlášky je vedení evidence odpadů a označování odpadů 
grafickými značkami, aby bylo možné rozpoznat, o jak nebezpečný odpad se může jednat. 
[14] 
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Dalším předpisem je vyhláška č. 94/2016 Sb. Jednou z nejdůležitějších částí této 
vyhlášky je § 6 Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a jejich klasifikace. Podle 
něho se musíme řídit při stanovování těchto vlastností, musí být dodrženy určité požadavky, 
aby bylo hodnocení řádně provedeno. Dodržen musí být též postup prováděných zkoušek, 
které jsou součástí tohoto hodnocení. [15] 
3.2.2 Voda 
Voda musí být chráněna, hospodárně využívána a musí být o ni řádně postaráno. To 
vše je zahrnuto v zákoně č. 254/2001 Sb., Zákoně o vodách. Voda je nedílnou součástí našich 
životů a vykonáváním své práce můžeme způsobit mnohé škody (znečištění, vysušení či 
odvodnění aj.) Proto je důležité řídit se určitými pravidly, aby mohlo být zajištěno 
zásobování obyvatel pitnou, a byl chráněn vodní ekosystém. Zákon také jasně stanovuje 
právní vztahy k vodám, vztahy osob k využívání vod a vztahy pozemků, na nichž se vody 
vyskytují. [16] 
Vody můžeme rozdělit do dvou skupin[16]: 
 Povrchové vody – jedná se o vody, které jsou na zemském povrchu. 
 Podzemní vody – tyto vody se vyskytují pod zemským povrchem a jsou v kontaktu 
s horninami pod povrchem. 
Ve stavebnictví má voda velký význam při výrobě, zpracování a ošetřování betonu. 
Díky ní může být beton dobře hydratován a má též velký vliv na jeho upravitelnost. [17] 
Voda se také používá pro ošetření betonu, kdy nahrazuje vodu, která se odpařila, popřípadě 
pomáhá ochlazovat povrch betonu při velmi vysokých teplotách. [18] Využití vody se také 
týká oplachování a vyplachování stavebních strojů (míchačky, čerpadla aj.). Tato voda by 
měla splňovat požadavky pro vypouštění odpadních vod. [19] 
Ten, kdo má povolení vypouštět odpadní vody do vod povrchových a 
podpovrchových, musí zajistit jejich řádnou úpravu dle jemu vydaného povolení, protože 
bezprostřední vypouštění odpadních vod je zakázáno. Tyto odpadní vody nejčastěji vznikají 
v obytných, průmyslových, ale i stavebních provozech.  [16] 
Závadnými látkami (nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky) jsou myšleny takové, 
které mohou zásadně negativně působit na kvalitu vod. Kterýkoli provoz pracující s těmito 
látkami, s nimi musí zacházet tak, aby nevnikly do vod. Pokud je s těmito látkami zacházeno 
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ve větším rozsahu, je nutné vypracovat plán opatření, který může být využit v případě 
havárie. [16] 
3.2.3 Chemické látky 
Nakládání s těmito látkami vychází z předpisu REACH, který zastupuje chemickou 
politiku EU. V tomto předpisu je uvedeno, jak chemické látky správně registrovat, hodnotit, 
jaké látky budou povoleny a jaké naopak omezeny. [7] 
V jakémkoli procesu výrobky (týká se to i stavební výroby), najdeme mnoho 
chemických látek, které mohou být bezpečné, ale i nebezpečné (mají minimálně jednu 
z nebezpečných vlastností – např. toxicitu). Pokud s těmito nebezpečnými látkami bude 
společnost nakládat, musí být dodrženy předpisy uvedené v zákoně č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví. [7] 
Každý výrobek by měl mít uvedené své typické chemické látky v bezpečnostním 
listu. Nejenom, že si můžeme prohlédnout, jaké látky výrobek obsahuje, ale tento list nám 
může posloužit také jako podklad pro vypracování analýzy rizik pro námi určený druh 
pracovní činnosti. [7] 
Problematikou chemických látek se v České Republice zabývá zákon č. 350/2011Sb. 
Tento zákon je vytvořen dle předpisů Evropské unie. Dle zákona musí veškeré fyzické a 
právnické osoby plnit všechny povinnosti při „výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných 
vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu“[20] chemických 
látek a směsí. Ale zároveň ustanovuje i práva s tímto procesem související. V neposlední 
řadě také určuje ty orgány státní správy, které zabezpečují ochranu před škodlivými účinky 
těchto látek. [20] 
3.2.4 Další legislativa 
Ochrana životního prostředí při provádění staveb se řídí i následujícím předpisem: 
 Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. – toto nařízení stanovuje nároky na mechanismy (např. 
zhutňovací stroje, bourací kladiva, křovinořezy, atp.) a domácí spotřebiče. Tyto 
nároky jsou specifikovány z hlediska emisí hluku. [21] 
3.2.5 Systém environmentálního mamagementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 
Norma je opět postavena na systémovém přístupu. S jeho pomocí má firma 
k dispozici ucelený rámec činností, požadavků apod. pro ochranu životního prostředí. A 
21 
může tak patřičně upravit svou činnost v souladu s měnícími se podmínkami životního 
prostředí, a také se sociálně – ekonomickými podmínkami. Uspořádání normy je obdobné 
jako u normy managementu kvality. [22] 
Pro tento management je opět důležité stanovit, v jak velkém rozsahu bude jeho 
systém uplatněn v dané firmě. Poté si společnost opět stanoví své cíle, které budou spadat 
do tohoto systému. Pro dosáhnutí cílů si firma musí určit několik podstatných elementů, 
které musí být jasně dány, stejně jako u managementu kvality [22]: 
 co bude prováděno 
 zdroje 
 osoby a jejich odpovědnosti 
 termíny a lhůty 
 monitorování a hodnocení výstupů 
I v oblasti managementu životního prostředí se setkáváme s riziky, respektive 
s návrhem jejich opatření a opatření příležitostí. Musí být určena veškerá rizika a příležitosti, 
týkající se environmentálních aspektů a povinností, které se k  nim vztahují. Ale může se 
jednat i o rizika, která se mohou vyskytnout v rámci celého rozsahu tohoto systému 
managementu. Tato rizika mohou souviset s negativními environmentálními dopady (čili 
hrozbami) nebo naopak s pozitivními environmentálními dopady (příležitostmi). Díky tomu 
se může systém managementu neustále zlepšovat, a také může být zabráněno nežádoucím 
účinkům, které by mohly negativně ovlivnit chod celé společnosti. [22] 
3.3 BEZPEČNOST 
Tento třetí základní stavební kámen je velice důležitý ve všech odvětvích výroby i 
služeb, protože hmotné věci se dají nahradit, ale lidský život a zdraví je nenahraditelné. 
V této kapitole jsou uvedeny tři základní oblasti – bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, 
a také požární ochrana.  Nebude opomenut ani systém managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle ČSN EN ISO 18001: 2008. 
3.3.1 Bezpečnost práce 
Každý zaměstnavatel „je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců 
při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 
práce.“ [23]  
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V pracovním procesu je velice důležité dodržovat bezpečností předpisy, aby se 
předcházelo nebezpečným situacím. Jedná se zejména o předpisy spojené s pracovním 
prostorem, bezpečnostním značením, o nouzové východy, a samozřejmě i o plány pracoviště 
-pro lepší koordinaci evakuace v případě nebezpečí. V neposlední řadě musí být kontinuálně 
sledována úroveň BOZP, a jednou do roka musí být zajištěny prověrky bezpečnosti práce na 
všech pracovištích. Pro dostatečnou informovanost musí zaměstnanci absolvovat školení 
BOZP, a musí být seznámeni se všemi předpisy BOZP, které se týkají dané problematiky. 
[7] 
Aby byla bezpečnost práce správně dodržována, je neméně důležitou složkou i 
prevence rizik. Proto je zapotřebí neustále určovat nebezpečné faktory (prac. procesů, prac. 
podmínek, aj.) a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Díky těmto faktorům mohou být stanovena 
rizika a jejich hodnocení, a následně mohou být navržena opatření pro zamezení nebo snížení 
výskytu nebezpečných situací. [23] 
Bezpečnost práce mimo jiné také ovlivňuje následující předpis: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. – tento zákon upravuje, jaké musí zaměstnavatel splnit 
požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (např. čistota, uspořádání 
staveniště, zamezení zdravotních rizik a mnoho dalších). Zaměstnavatel také musí 
zajistit, aby všechny stroje a zařízení neohrožovaly bezpečnost a zdraví pracovníků.  
A celá organizace práce a pracovní postupy musí být v souladu s bezpečností práce.  
Zaměstnavatel musí neustále zjišťovat rizikové faktory, kontrolovat je a pracovat 
s nimi.[24]  
3.3.2 Ochrana zdraví při práci 
Ochrana zdraví při práci je velice důležitá, i když v prvních dvou stupních 
kategorizace prací se nepříznivé vlivy nevyskytují, ve třetím a čtvrtém stupni se můžeme 
setkat až s riziky, která vážně ohrožují zdraví. Proto v těchto stupních musí dbát 
zaměstnavatel na to, aby zaměstnanci chodili na pravidelné zdravotní prohlídky, nebyli 
přetěžováni absolvováním příliš mnoha směn apod. [25] 
Velice důležitá je ochrana před hlukem nebo vibracemi, a musí být dodržovány určité 
hygienické limity. Ve stavebnictví můžeme jmenovat třeba práci se sbíječkou. Vzniká při ní 
hluk a vibrace, které mohou ohrožovat zdraví pracovníků. Proto je velice důležité, aby 
pracovníci dodržovali pravidelné přestávky, a nebyli tak vystaveni dlouhodobé zátěži, 
způsobené vibracemi. S hlukem je to složitější a jeho měření mohou provádět jenom 
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specializované firmy. Z toho důvodu je velmi důležité, aby pracovníci používali předepsané 
pracovní pomůcky, a tím snížili nebezpečí poškození zdraví, spojená s nadměrným hlukem. 
[7] 
Další předpisy, které napomáhají správně chránit zdraví, jsou: 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí, jsou dle tohoto nařízení více 
specifikovány. Pracoviště musí být v provozuschopném stavu, během kterého může 
zaměstnavatel uplatňovat technická a organizační opatření, která neohrožují 
bezpečnost a zdraví osob. Zaměstnavatel musí zajistit termíny kontrol, údržby, oprav, 
rizikové faktory, které negativně ovlivňují technický stav pracovních podmínek, apod. 
[26] 
 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. – určuje postupy při organizaci práce, pracovních a 
technologických postupech, nároky na bezpečný provoz apod. na místech, kde se 
můžeme setkat s nebezpečím výbuchu. Zaměstnavatel musí zajistit ochranu před 
výbuchem a prevenci rizik. [27] 
3.3.3 Požární ochrana  
Požární ochrana má velký význam, protože pokud by vznikl požár, mohlo by dojít 
k ohrožení bezpečnosti na pracovišti, a též by to mohlo mít dopad i na životní prostředí. [7] 
Ve stavebnictví se pracuje s mnoha nástroji (svařovací pistole, aj.) a hořlavými materiály, 
které by toto nebezpečí mohly způsobit, proto je v tomto oboru požární ochrana neméně 
důležitá.  
Činnosti jednotlivých profesí a provozů můžeme rozčlenit do tří kategorií[28]: 
 bez zvýšeného požárního nebezpečí 
 se zvýšeným požárním nebezpečím 
  s vysokým požárním nebezpečím 
Začlenění do těchto kategorií se řídí tím, zda jsou v požárním úseku uskladněny 
nějaké chemické látky (např. látky vysoce hořlavé, apod.), zda se při pracovní činnosti 
nepracuje s otevřeným ohněm, kolik má budova podlaží, a jaký je její účel (objekt pro 
ubytování, bydlení, atp.) a další. [28] 
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Pro objekty zařazené do kategorií s požárním nebezpečím, musí být vytvořeny 
následující podmínky [28]: 
 Musí být k dispozici vhodná požární technika a musí být funkční. 
 Musí být vytvořeny podmínky pro případné hlášení požárů a záchranné práce. 
 Na pracovišti musí být dodržovány všechny bezpečnostní pokyny u prováděných 
činností a u používaných výrobků. 
 Na pracovišti musí být umístěno bezpečnostní značení, pokyny a zákazy. 
 Bezpečnostní technik musí pravidelně kontrolovat plnění bezpečnostních předpisů. 
 Je zapotřebí vést dokumentaci požární ochrany. 
Bez ohledu na to, do jaké kategorie je objekt zařazen, musí být vypracovány požární 
poplachové směrnice. A to osobou, která je k tomu způsobilá. Dále také musí být k dispozici 
hasicí přístroje (navržené během projektování stavby), které jsou provozuschopné, a jsou 
pravidelně kontrolovány. [7] 
I pro požární ochranu jsou ustanoveny další předpisy, které se musí dodržovat. Je to: 
 Vyhláška č. 246/2001 Sb. – vyhláška se zabývá mnoha oblastmi požární bezpečnosti. 
Dotýká se požární bezpečnost, a to z pohledu veškerých opatření, která zabrání vzniku 
požáru či výbuchu, a také, která přispějí k ochraně lidských životů a majetku. Dále se 
také zabývá prostředky, které slouží k ochraně nebo záchraně osob, či k hašení požárů, 
a požárně-bezpečnostním zařízením. Určuje, v jakých lhůtách a jak mají být 
prováděny pravidelné kontroly a školení. Podmínky požární bezpečnosti musí být 
jasně uvedeny v dokumentaci požární ochrany. Vyhláška také upravuje rozsah a obsah 
požárně-bezpečnostního řešení. [29] 
3.3.4 Další legislativní předpisy 
Předpisy, které jsou výše uvedené, musí být doplněny ještě o další legislativu, která 
musí být během stavebních prací dodržována. Můžeme je rozčlenit do několika kategorií: 
Pracovní úrazy apod. 
 Zákon č. 48/1997 Sb. – zákon ustanovuje „rozsah a podmínky, za nichž jsou na 
základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby“.[30] 
Pojištěnému musejí být poskytnuty hrazené služby (zdravotní péče, poskytování 
léčebných prostředků, aj.) [30] 
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 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. – nařízení říká, jaký je postup při vedení evidence 
úrazů a jaký má mít obsah. Určuje, jak se musí zaměstnavatel chovat v případě 
nahlášení úrazu (i smrtelného), a kde se má tento úraz hlásit (Policie ČR, úřad práce, 
a další). [31] 
Ochranné pracovní prostředky 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – jsou zde identifikovány rizikové faktory pracovních 
podmínek (např. zatížení teplem, zatížení chladem apod.) a jejich způsoby zjišťování, 
popřípadě jsou k těmto faktorům stanoveny hygienické limity. Jedná se zejména o 
hygienické limity u chemických látek, pro celkovou fyzickou zátěž, pracovní polohu 
a mnoho dalších. V nařízení je také uveden způsob hodnocení těchto faktorů a rozsah 
možných opatření, které budou přispívat k ochraně zdraví.  V tomto předpisu jsou 
stanoveny hygienické požadavky na pracoviště a jeho prostředí (větrání, osvětlení, 
rozměry pracoviště aj.). [32] 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. – Díky tomuto vládnímu nařízení můžeme být 
schopni poskytnout vhodné ochranné prostředky, které pracovníci při vykonávání 
svých pracovních činností potřebují. Mezi ochranné prostředky můžeme zařadit 
například chrániče sluchu, ochranné přilby, brýle, obuv či celý oděv. Tyto prostředky 
musí také splňovat několik podmínek, kterými jsou např. funkčnost během celého 
pracovního procesu a vhodnost pro dané pracoviště a pracovní technologii. [33] 
Bezpečnostní značení 
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. – z hlediska zabezpečení proti nežádoucím událostem 
(pád, zranění, apod.), je nutné místo stavby zabezpečit ochrannými prvky. Požadavky 
na bezpečnostní značky upravuje toto nařízení. Je zde stanoveno, jak mají značky 
vypadat (barevnost, tvar, materiál), a kde a jak mají být umístěny. [34] 
Stroje a technická zařízení 
 Vyhláška č. 48/1982 Sb. - tato vyhláška ustanovuje, jak musí vypadat zařízení a 
nástroje, které jsou využívané k práci. Stanovuje, jakými bezpečnostními prvky musí 
být zařízení opatřeno, aby nedošlo k úrazu. [35] 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – předpis stanovuje požadavky na bezpečný provoz 
a využití pracovních zařízení. Zařízení se musí užívat pouze k účelům pro ně určeným, 
musí být vhodně umístěna v pracovním prostoru, a popřípadě vhodně upevněna. 
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Zaměstnanci musí být ochráněni proti nebezpečným situacím (vzniklým díky 
zařízení) zábranami nebo jiným ochranným zařízením či opatřením. [36] 
Stavebnictví 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – práce ve výškách s sebou nese mnoho nebezpečí, 
proto je vhodné se řídit pravidly, uvedenými v tomto nařízení. Zaměstnavatel musí 
vytvořit bezpečné pracovní podmínky, a to zejména pomocí technických prvků, jako 
jsou třeba zábradlí, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě. Musí být také 
dodrženo pravidlo, že práce nesmějí být prováděny v nevhodných povětrnostních 
podmínkách. [37] 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – zde se můžeme seznámit s požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví během prací na staveništi. Určuje, jak mají staveniště 
vypadat (ohrazení, označení apod.), jak musí být bezpečně zacházeno s pracovními 
stroji, jak a kde má být uskladněn materiál, a v neposlední řadě, jak mají být 
zorganizovány a prováděny jednotlivé pracovní postupy. [38] 
Hluk a vibrace 
 Vyhláška č. 432/2003 Sb. – tato vyhláška „stanoví kritéria, faktory a limity pro 
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních 
testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.“ [39] 
Faktorem může být prach, fyzická a psychická zátěž, ale i chemičtí či fyzikální 
činitelé, kteří mohou ovlivnit zdraví člověka. [39] 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – nařízení určuje, jakým způsobem mají být 
zjišťovány a hodnoceny hygienické limity hluku a vibrací. Měření a hodnocení se 
provádí pro denní a noční dobu. Jsou zde zahrnuta také opatření k ochraně zdraví, 
týkající se těchto limitů. Limity hluku se dělí do tří skupin, a to na limity hluku na 
pracovištích, chráněné venkovní prostory a vnitřní prostory staveb. Limity vibrací se 
určují pouze pro chráněné vnitřní prostory. [40] 
3.3.5 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN 
ISO 18001:2008 
Potřeba řídit management bezpečnosti efektivně se neustále zvyšuje, jak je uvedeno 
přímo v normě: „v reakci na naléhavé požadavky zákazníků požadujících uznávanou normu 
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pro systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na jejímž základě by bylo 
možné posuzovat a certifikovat jejich systémy managementu.“[41, str. 5] A proto také 
vznikla norma ČSN EN ISO 18001. Tato norma je strukturována jako předchozí zmíněné 
normy. A její struktura přispívá k neustálému vývoji a zlepšování bezpečnosti. [41] 
Proto, aby byly splněny požadavky kladené na tento management, musí být opět 
stanoven rozsah (podobně jako v ostatních managementech). Pro stanovení cílů tohoto 
managementu je velice důležité, aby byla nejprve identifikována nebezpečí, posouzena 
rizika, jaká mohou nastat, a následně navrhnut způsob jejich řízení. Cíle se stanovují nejprve 
pro aktivity s vyšší hodnotou rizika. Při stanovení je vhodné vzít v potaz také provozní a 
finanční možnosti, strategie firmy, technologie atp. Pro dosažení cílů, je třeba opět splnit 
všechny elementy uvedené v kapitolách 3.1.4 a 3.2.5. [7] 
Nebezpečí, ať už jsou mechanická, elektrická či jiná, jsou základním stavebním 
kamenem tohoto managementu. Pro nalezení všech nebezpečí musí být prozkoumány 
všechny prvky ovlivňující firmu a její chod. Pozornost může být zaměřena téměř na 
jakýkoliv element společnosti, počínaje činností zaměstnanců na pracovišti, přes lidské 
chování, vybavení a materiály na pracovišti, až po uspořádání pracovních prostor. [41] 
Následně by měla být všechna rizika zdokumentována (zařazena do tzv. registru rizik) a 
zhodnocena příslušnými metodami, aby mohl být navržen postup jejich řízení. [7] Dle normy 
musí být při snižování rizik (v procesu jejich řízení) dodržena následující posloupnost: 
„odstranění, nahrazení, technická opatření, zničení/varování a/nebo organizační opatření, 
osobní ochranné prostředky.“ [41, str. 17] 
Nejen identifikace rizik je důležitá v managementu bezpečnosti, ale také havarijní 
připravenost, protože k haváriím může dojít dříve než se člověk naděje. Nejprve musí být 
určeno, za jakých podmínek může dojít k havárii. A pokud tato vznikne, musí být jasné, jaký 
bude postup s jejím vypořádáním. [41] Proto vznikají tzv. havarijní plány, které je třeba 
pravidelně kontrolovat, případně upravovat v souvislosti s novými získanými informacemi. 
V oblasti prevence se můžeme také setkat s dokumenty jako např. evakuační plány či požární 
poplachové směrnice. [7] 
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4  TIME MANAGEMENT 
Čas je velice důležitým pojmem pro nás všechny, protože je tak jedinečný a 
neopakovatelný. V dnešní době je čas ve velké míře spojován i s financemi, neboť jak se 
říká: „čas jsou peníze“. Proto, pokud je čas špatně využit, může docházet k finančním 
ztrátám. Toto se týká ve velké míře i stavebnictví, protože pokud správně nenaplánujeme 
harmonogram prací, požadovaný výsledek se nemusí dostavit, a navíc můžeme zaplatit 
nemalé peníze na penalizaci. [42] 
4.1 MANAGEMENT ČASU 
Každý člověk je jiný, a někteří z nás zvládnou větší množství činností za tentýž čas, 
jako my ostatní zvládáme naše běžné povinnosti. Tyto jedinci si umějí uspořádat čas, tak 
aby ho využili do poslední možné vteřiny. Toto umění by mělo být jedním ze základních 
prvků, které by si měl člověk osvojit. A proto vznikl obor, který se zabývá tím, jak by měl 
člověk efektivně řídit svůj čas. [42] 
4.1.1 Základní princip 
Time – management 
Management času je „sadou postupů, doporučení a  nástrojů pro plánování času, 
obvykle za účelem zvýšení efektivnosti jeho využití.“[42, str. 14] Aby bylo nakládání s časem 
úspěšně zvládnuto, je důležité dodržet pět základních kroků: 
 Plánování – v prvním kroku je důležité si odpovědět na základní otázky – Co? Jak? 
(popřípadě Kdy? a Kde?). Zodpovězením těchto otázek bude určeno, jakým směrem 
se bude v budoucnu firma ubírat, a jakých cílů má být dosaženo. [42] 
 Motivace – jedná se o to, co nás pohání k lepším výkonům. Může vycházet jak 
z osobních, tak i pracovních cílů. [42] 
 Řízení – systematický postup přípravy, který může neustále zlepšovat výkon a 
efektivitu práce. [42] 
 Delegování – má za úkol převést pravomoci na jiné členy týmu.  Díky němu jsou 
členové lépe motivováni, dochází k tvorbě nových nápadů a myšlenek, členové si 
mohou vyzkoušet nové kompetence a naučit se s nimi zacházet, což vede k lepší 
efektivitě. [42] 
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 Kontrola – důležité je také vše poctivě a pravidelně kontrolovat (zda bylo dosaženo 
cílů, které byly vytyčeny), případně sjednat nápravu nedostatků. Též mohou vznikat 
úpravy a nové vize do budoucna. [42] 
Pokud všechny tyto kroky dokážeme naplnit, produktivita a efektivita naší práce 
dosáhne mnohem vyšší úrovně, než tomu bylo předtím. Zároveň bude zajímavé pozorovat, 
zda nám zbude volný čas i pro naši rodinu a koníčky.[42] Ovšem neustále musíme mít na 
paměti pravidlo: „Plánujte si jen 60% času, časová rezerva je nutná, zvlášť při jednání 
s lidmi.“ [42, str.16] 
Žrouti času projektu 
Mnoho činností při přípravě projektu se nám může zdát velice důležitých, ale člověk 
při nich ztratí mnoho času a energie.  Proto by měl každý člen projektového týmu vědět, kde 
ztrácí více času než je třeba, a čemu by naopak měl věnovat více pozornosti, aby to přispívalo 
k větší efektivitě práce. Může se jednat o činnosti a úkony jako například: zbytečná emailová 
komunikace, nejasné priority a kompetence, nedostatek informací pro tým, chaos na 
pracovišti, nespolupracující kolegové (tzv. sólisté) a řešení věcí na poslední chvíli. [43] 
Mohla bych jmenovat mnoho dalších věcí, kterými zbytečně ztrácíme čas, ač si to 
občas vůbec neuvědomujeme. Ale pokud chceme být opravdu výkonní, je velice podstatné 
se těmto žroutům času vyvarovat. Nejen jedinec, ale i celý tým, který na projektu 
spolupracuje. 
4.1.2 Zvládnutí času v projektovém týmu 
Mnoho projektantů řeší problémy s časem, nestíhají, nedodržují termíny, snaží se 
všechno zvládnout sami. Proto je dobré si alespoň trochu nastínit, jak by měl projektant (či 
projektový tým) postupovat při zpracovávání projektové dokumentace. Jedná se o 5 
základních kamenů, na kterých by měl proces vypracování projektu stavět. [43] 
Priority  
Základem je znát metu, které má být v projektu dosaženo. Pokud to členové týmu 
vědí, mohou začít samostatně pracovat, řešit problémy a spolupracovat při jejich řešení 
s ostatními kolegy. [43] 
30 
Plánování 
Mnoho z nás nežije jen prací na jednom projektu. Jsme schopni pracovat na různých 
projektech najednou, a máme i svůj soukromý život, který je nutný do tohoto koloběhu 
zakomponovat. Chceme-li se tedy všemu v dostatečné míře věnovat, je vhodné si vypracovat 
týdenní či denní plán. Je třeba, aby každý člen týmu věděl, co je jeho prioritou, a kdy má být 
práce dokončena. Proto je nutné dodržet kroky, které můžeme vidět na obrázku č. 5. [43] 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5 – Tři základní kroky plánování, Zdroj:[43] 
Hlavní úkol 
Je nutné, aby každý člen týmu začínal svou denní práci nejdůležitějším a 
nejobsáhlejším úkolem, jaký má. Většinou se nejedná o jednoduché zadání, a je třeba mít na 
práci dostatek času. [43] Proto je vhodné říct: „Kdyby každý pracovník zvládnul jen tento 
úkol, už udělal něco podstatného!“ [43, str. 340] 
Podobné činnost  
Pracujeme na různých projektech, do jisté míry unikátních, ale přesto se v nich 
vyskytují prvky, které se opakují. V tomto okamžiku je tedy dobré si udělat kontrolní 
seznam, abychom měli přehled o všech opakujících se činnostech, a na žádnou nezapomněli. 
[43] 
Důležité myšlenky 
Během práce nás mnoho věcí inspiruje, a díky nim nás napadá mnoho asociací. 
Během tohoto procesu nám přichází na mysl velké množství nápadů, které ovšem s danou 
činností nemusí přímo souviset. Tyto nápady mohou být důležité při dalším konání, proto 
není od věci si je někam zaznamenat, a v příhodný čas je využít. [43] 
Co dělat 
Kdy to dělat 
Jak kvalitně 
to udělat 
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4.2 HARMONOGRAM 
Pro plánovací a realizační práce ve stavebnictví je čas jedním z nejdůležitějších 
aspektů. Mohlo by se zdát, že technologie provádění prací jsou tím nejstěžejnějším, ale aby 
mohly správně plnit svou funkci, musí být na sebe vhodně navázány. A zde je vidět 
souvislost s časem, protože jen tím je ohraničen technologický proces, a díky němu můžeme 
činnosti sestavovat buď do sériových (obrázek 6) nebo paralelních řazení (obrázek 7), a 
vytvořit tak fungující systém provádění stavebního díla. [43]  
 
 
 
 
Obrázek 6 – Sériové řazení činností, Zdroj:[43] 
 
 
 
 
 
Obrázek 7 – Paralelní řazení činností, Zdroj:[43] 
Harmonogram je jiný název pro časový plán projektu. V něm se sestaví jednotlivé 
činnosti provádění stavebních prací do posloupnosti, která je vymezena určitým časem a 
milníky projektu. V této diplomové práci mám harmonogramy formou Ganttových 
diagramů. [44] 
4.2.1 Milníky projektu 
„Milník je jasně definován jako významná událost na projektu, ve které se měří 
rozpracovanost produktů. Milník představuje bod kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo bod 
přejímky. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání.“[43, str. 125] 
Milníkem je obvykle označeno ukončení skupiny činností, které mají spolu nějakou 
souvislost. Díky nim se harmonogramy stávají přehlednějšími. Máme přehled o tom, jaká 
Činnost A Činnost B  Činnost C  
Čas 
Činnost B 
Činnost A 
Činnost C 
Čas 
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skupina prací již byla dokončena. Po dosažení všech milníků, může být řečeno, že projekt 
byl úspěšně proveden. Jako značka je pro milníky nejčastěji použit kosočtverec (černý, 
červený). [43] 
4.2.2 Ganttovy diagramy 
V těchto diagramech se úsečkami zobrazují pracovní činnosti. Délka každé této 
úsečky značí, jak dlouhá bude doba provádění této práce. [45] Příklad tohoto diagramu 
můžeme vidět na obrázku 8.  
 
 
 
 
Obrázek 8 – Ganttův diagram, Zdroj:[45] 
V levé části diagramu jsou umístěny názvy pracovních činností, které mohou být 
seřazeny například podle své návaznosti nebo podle rozpočtu stavby (tedy členěny na HSV 
a PSV). U každé této činnosti je uvedena celková doba trvání, též bývá uvedeno datum 
započetí práce a datum jejího ukončení. Hlavička diagramu většinou obsahuje časovou osu. 
Ta může být rozdělena na dny, týdny, měsíci popřípadě roky. Úsečkami jsou značeny 
jednotlivé činnosti, ty na sebe mohou vzájemně navazovat, a proto některé bývají spojeny 
vzájemnými vazbami (konec – začátek, konec – konec, aj.). [45] Nesmíme opomenout, že 
některé činnosti mohou být prováděny paralelně, a díky tomu lze dosáhnout zkrácení času 
provádění projektu. [43]  
Tyto diagramy můžeme zpracovávat ručně nebo za pomoci programů (Corel Flow, 
OpenProj, MS Project, apod.). [43] V mé diplomové práci byly harmonogramy 
vizualizovány pomocí MS Project.  
V některých případech však Ganttovy diagramy nestačí, a musí být použity metody 
síťové analýzy (např. metoda CPM). Jedná se o případy, kdy je zapotřebí zjistit, které 
činnosti zásadně ovlivní průběh projektu (jeho délku), a díky nim mohou nastat prodlevy a 
zpoždění i ostatních prací. [43] 
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4.3 SÍŤOVÁ ANALÝZA 
Tato analýza je prováděna na uzlově orientovaném grafu, který vychází 
z matematického modelu teorie grafů. Jednotlivé činnosti grafu mají rozměr časových, 
nákladových nebo zdrojových jednotek.  Pomocí síťové analýzy se může stanovit časový 
průběh projektu (popřípadě jeho optimalizace), návaznost a časovou rezervu prováděných 
prací. [45] 
CPM – Metoda kritické cesty 
 „Hlavním cílem této techniky je určit kritickou cestu, která je totožná s nejkratší 
délkou trvání aktuálního plánu projektu a prochází činnostmi s nulovými časovými 
rezervami.“ [43, str. 130] Činnosti kritické cesty na sebe musejí mít přímou návaznost a 
nemají žádnou časovou rezervu. Z tohoto důvodu o těchto činnostech mluvíme jako o 
nejvýznamnějších činnostech projektu. Pokud se stane, že se některá z činností kritické cesty 
zpozdí nebo prodlouží, dochází automaticky k prodloužení délky trvání celého projektu. [43] 
V případě těchto grafů můžeme mluvit o dvou základních prvcích, a to o hranách a 
o uzlech. Hrany spojují uzly mezi sebou a vymezují, jak budou vzájemně provázány 
jednotlivé činnosti. Uzly zastupují jednotlivé pracovní činnosti. [43] Na obrázku 9 můžeme 
vidět uzel grafu – jeho zobrazení a popis. 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9 – Uzel grafu, Zdroj:[43] 
Neméně důležitým prvkem grafu jsou vazby mezi jednotlivými uzly, a to z důvodu 
vzájemné závislosti jednotlivých činností na sobě navzájem. Máme čtyři typy vazeb[46]: 
 Konec - začátek (FS) -  vazba, kdy činnost B nemůže začít dřív, než skončí činnost 
A. 
 Konec – konec (FF) – konec činnosti A je v tutéž dobu, jako konec činnosti B. 
MZ D MK 
ID Popis  
NZ R NK 
Možný konec Možný začátek Délka trvání 
Nutný konec Nutný začátek Rezerva 
     Identifikátor 
34 
 Začátek – začátek (SS) – začátek činnosti A je ve stejný čas, jako začátek činnosti 
B. 
 Začátek – konec (SF) -  musí být dokončena činnost B, aby mohla být zahájena 
činnost A. 
Pro lepší představu jsou výše uvedené vazby znázorněny na obrázku 10.  
 
 
 
 
  
 
 
 
Obrázek 10 – Vazby mezi uzly, Zdroj:[46] 
Pro představu bude nastíněn postup, který se používá při stanovení kritické cesty. 
V následujících šesti bodech budou představeny po sobě jdoucí kroky této metody [45]: 
 Krok 1 – nejprve se sestaví tabulka s činnostmi, označí se identifikátory, a vymezí se 
délka jejich trvání. 
 Krok 2 – tyto činnosti bychom měli přenést na uzly a sestavit graf. Mezi jednotlivými 
uzly se musí určit vazby. 
 Krok 3 – tzv. postupem vpřed se nejprve určí možné začátky (MZ) a z nich možné 
konce (MK) tak, že k MZ přičteme délku trvání. 
 Krok 4 – opačným postupem (postupem zpět) se stanoví nutné konce (NK) a z nich 
odečtením délky trvání vypočteme nutné začátky (NZ). 
 Krok 5 – u každé činnosti je důležité vypočítat rezervu, která se určí z rozdílů nutných 
a možných začátků. 
 Krok 6 – nyní můžeme určit kritickou cestu. Činnosti (uzly), které mají velikost 
rezervy rovnu nule, jsou právě ty uzly, které tvoří hledanou kritickou cestu. 
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5  RIZIKOVÉ INŽENÝRSTVÍ 
Každý projekt může být nepříznivě ovlivněn velkým množství faktorů ze svého 
okolí. Proto je velmi důležité, aby se projektanti a manažeři zajímali o tyto faktory, pracovali 
s nimi, a díky tomu pak zvládli dokončit projekt ke spokojenosti všech zainteresovaných 
osob. Do řízení projektu je proto velice podstatné začlenit i inženýrství rizik, aby bylo 
dosaženo požadovaného cíle. [43]  
Díky inženýrství rizik jsme schopni posuzovat rizika projektu. Toto posouzení nám 
může dopomoci k např.[47]: 
 lepšímu porozumění rizika, jeho dopadu a následnému kvalitnějšímu návrhu opatření 
 určení faktorů, které nepříznivě ovlivňují projekt 
 lepšímu monitorování rizik během projektu 
 atd. 
5.1 RIZIKO 
Vysloveno bylo mnoho další definic, které klasifikují míru rizika jako 
pravděpodobnost P, která je násobena nepříznivým dopadem D. Tento vztah můžeme vidět 
v následujícím vzorci[43]: 
 
Vzorec 1 – vztah pro výpočet rizika; Zdroj: [43] 
Z tohoto vztahu můžeme stanovit buď přípustnou, nebo nepřípustnou míru rizika. 
Pokud nastane případ přípustné míry rizika, není nutné navrhovat a provádět žádná opatření. 
V případě nepřípustné míry rizika tato opatření navržena být musí a musí se s nimi pracovat. 
[43] 
Pokud chceme skutečně porozumět jednotlivým rizikům a umět s nimi zacházet, je 
důležité uvědomit si postup procesu vzniku a vývoje rizika. V podstatě se jedná o to, že 
k negativní události dochází v případě, že riziková entita2) je ovlivněna nebezpečím 
vzniklým ze zdroje nebezpečí a není ochráněna žádným opatřením.  Tento postup můžeme 
vidět na následujícím obrázku 11. [9] 
                                                 
2) Zdroj [9]: „Je to entita, na níž v důsledku realizace nebezpečí, vznikne negativní jev.“ 
R=P × D 
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Nebezpečí 
Ano 
Ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 11 – Realizace rizika, Zdroj:[9] 
5.1.1 Zdroj nebezpečí a nebezpečí 
Je velice důležité správně stanovit zdroj nebezpečí, protože díky tomu se můžeme 
lépe připravit na případný vznik nebezpeční. Ve stavebnictví se jedná zejména o následující 
zdroje [48]: 
 Člověk – můžeme jmenovat například investora, projektanta, stavebníka, 
subdodavatele, stavební a bezpečnostní dozor, zaměstnance státní správy, aj. 
 Příroda – jedná se zejména o déšť, sníh, vítr, elektrické výboje při bouřkách, záplavy, 
ale také o přírodní jevy, které jsou nepředpokládané jako např. zemětřesení, tsunami, 
dopad meteoritu apod.  
 Spolupráce člověka a přírody – v tomto případě dochází ke kombinaci předchozích 
dvou skupin zdrojů. Jako příklad můžeme uvést sesuv půdy způsobený lidskou 
činností.  
Ze zdrojů nebezpečí pochopitelně vychází i samotné nebezpečí, které je také vhodné 
začlenit do jednotlivých kategorií. Tyto kategorie s ohledem na jejich množství jsou uvedeny 
v tabulce 2.  
 
 
 
Zdroj nebezpečí Riziková entita 
Negativní 
událost 
Bezproblémový 
stav 
Opatření 
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Kategorie nebezpečí Příklady 
Technická Průmyslová, elektrická, chemická, dopravní, aj. 
Ekonomická 
Způsob dotací projektu, postup financování projektu, privatizace, 
zastarání technologií, změny kurzu měny, apod.  
Sociální Podvody, nezaměstnanost, kriminalita 
Politická Nepokoje, politické režimy, terorismus 
Právní Zákony, vyhlášky, normy, lidský faktor (soudci, advokáti, znalci) 
Geologická Sedání, podzemní voda, poddolování 
Klimatická Změna klimatu 
Ekologická Kyselé deště, znečištěné ovzduší, chemické poškození  
Ergonomická Nástroje, stroje, špatné ovládání mechanismů 
Fyziologická  Zdravotní stav lidí, epidemie 
Tabulka 2 – Kategorie nebezpečí, Zdroj:[9] 
5.1.2 Kategorizace rizika 
Následně můžeme i rizika, která prošla výše uvedeným postupem, rozčlenit do 
mnoha různých kategorií. Někdy je můžeme kategorizovat obdobně jako předešlé kategorie 
nebezpečí. Ale dají se také rozčlenit dle oboru a ovlivnitelnosti. [9] 
Pro lepší představu jsou níže vypsána rizika, která se člení dle oboru, do kterého 
spadají [9]:  
 rizika způsobená „vyšší mocí“ 
 rizika vzniklá lidskou činností 
 rizika vzniklá pracovní činností 
 rizika z oblasti techniky 
 rizika z oblasti ekonomiky 
 rizika z oblasti zdravotnictví 
 rizika bezpečnostní 
 rizika projektová 
 apod. 
Rizika dále můžeme dělit dle ovlivnitelnosti. Jedná se o rizika ovlivnitelná, která 
může management určitým způsobem ovlivnit. Můžeme jmenovat třeba případ, kdy riziko 
úrazu je omezeno bezpečnostním zařízením. Naopak na původ neovlivnitelných rizik nelze 
působit, avšak je možné pro ně navrhnout ochranná opatření. Může se jednat o opatření 
politická, hospodářská, fiskální aj. [9] 
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5.1.3 Hodnocení rizik 
Během procesu hodnocení rizik se stanovují hodnoty pravděpodobnosti P a dopadu 
D. Toto hodnocení lze provést dvěma způsoby: 
 Kvantitativně – jedná se o hodnocení číselné. Toto hodnocení je obvykle přesnější, 
ale na druhou stranu proces stanovení jednotlivých hodnot bývá velice pracný a 
obtížný. K tomuto hodnocení jsou používány metody pravděpodobnostní a 
matematickostatistické. [43] 
 Kvalitativně – neboli slovně. Tohoto hodnocení se využívá tehdy, když si nejsme jisti 
a nemáme k dispozici všechny podklady pro stanovení číselného ohodnocení. Do této 
kategorie spadá také hodnocení bodovacím způsobem. [43] 
S vývojem počítačů a softwarů se v dnešní době také čím dál více přistupuje 
k hodnocení pomocí fuzzy množin. [43] 
5.2 ANALÝZA RIZIK 
Díky analýze rizik můžeme lépe pochopit chování jednotlivých rizik, můžeme se 
naučit s riziky pracovat a vytvářet vhodná opatření, která budou v dané situaci účinná. 
Analýza se nejčastěji vypracovává proto, aby bylo docíleno snížení případných škod. 
Základními třemi stupni procesu jsou[48]:  
 Identifikace nebezpečí 
 Kvalifikace nebezpečí 
 Kvantifikace rizika 
Tento proces by měl být zahájen položením třech důležitých otázek, které nám 
pomáhají pochopit jednotlivá rizika. Jedná se zejména o tyto tři otázky[48, str. 125]: 
 „Jaké poruchy mohou ve vyšetřovaném objektu nebo procesu vzniknout?“ 
 „Jak často mohou poruchy vzniknout?“ 
 „Co všechno se může po vzniku poruchy stát?“ 
Pokud výše uvedené otázky správně pochopíme, a dokážeme na ně odpovědět, je to 
půl cesty ke správně vypracované analýze rizik.  
Jak je v normě ČSN EN 31010 popsáno: „Do analýzy rizik patří určení následků a 
jejich pravděpodobností pro identifikované události rizika, přičemž se bere v úvahu 
přítomnost a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení rizika.“[47, str. 14] Pomocí 
39 
stanovení následků a jejich pravděpodobností můžeme určit úroveň rizika. Musí být zjištěny 
všechny zdroje a příčiny vzniku rizika, aby bylo možno ho přesně vymezit. [47] 
Analýza rizik tedy musí obsáhnout identifikaci hrozícího nebezpečí, následně 
vyhodnotit a navrhnout opatření, která by měla dopomoci úplně odstranit nebo alespoň snížit 
riziko. [43] 
Analýza rizik může být prováděna pomocí mnoha metod. Ty musí být vždy zvoleny 
tak, aby plně vystihovaly záměr prováděné analýzy. V této práci jsou v praktické části 
použity metody kontrolních seznamů, ze kterých byly vytvořeny katalogy rizik. Také je zde 
použita metoda RIPRAN. V následujících kapitolách jsou tyto metody stručně popsány.  
5.2.1 Kontrolní seznam (Check-list) 
Jedná se o techniku, kdy pomocí seznamu položek, kroků (např. technologického 
procesu) je kontrolována správnost celého procesu. [49] Kontrolní seznamy jsou vlastně 
soupisy nebezpečí, rizik popřípadě poruch. Tyto seznamy jsou využívány ke stanovení 
nebezpečí a rizik, nebo mohou být také využity jako prostředky kontroly a řízení rizik. [47] 
Jednotlivé kroky mohou být hodnoceny buď jednoslovně (ano/ne) nebo může být 
vytvořeno větší množství odpovědí. [49] 
Je vhodné si stručně představit klady a zápory této analýzy. Toto porovnání je vidět 
v následující tabulce 3. 
Klady Zápory 
Možné využití širokou veřejností (není 
nutnou podmínkou odborné vzdělání). 
Dochází ke snižování představivosti 
během určování rizik. 
Možnost aplikace odborného problému 
do jednoduše použitelného systému. 
Zaměřování se na věci známé  do 
pozadí ustupuje hledání neznámých 
problémů. 
Stanovení jak odborných, tak obecných 
problémů (není opomíjeno). 
Jejich podstata je v dlouhodobém 
pozorování  zapomínání na problémy 
vyskytující se v danou chvíli. 
Tabulka 3 – Klady a zápory kontrolních seznamů, Zdroj:[47] 
Postup vytváření kontrolního seznamu 
Pro představu si uvedeme, jak by se mělo postupovat během tvorby kontrolního 
seznamu. V následujících bodech je přehledně popsán postup tvorby [47]: 
 Nejprve se vymezí rozsah působení kontrolního seznamu. 
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 Musí se pozorně vybrat vhodný check-list splňující rozsah působení. Popřípadě, 
pokud není nalezen vhodný již vytvořený kontrolní seznam, je nutné si vytvořit vlastní 
check-list. 
 Po jeho vytvoření prochází většinou celý spolupracující tým jednotlivé kroky 
seznamu a poupravuje ho tak, aby byl vhodný pro účely, ke kterým byl vytvořen. 
 Následně je pak předán k vyplnění osobám, pro které byl tento seznam vytvořen.  
5.2.2 Katalog rizik 
Katalog rizik se skládá z rizik, která jsou strukturována pomocí kategorií s cílem 
usnadnit správu a přístup k různým rizikům. [50] V katalogu je uveden soupis rizik, která 
jsou specifikována dle následujících bodů [51]: 
 Kategorie (popř. podkategorie) – podle oblastí, do kterých mají být rozděleny 
 ID označení – dle zvoleného číslování 
 Název rizika  
 Popis – stručný popis rizika, jeho význam a projev 
 Vlastník rizika – člověk, který nese zodpovědnost za řízení rizika 
 Kvantifikace rizika – před ošetřením dochází k ohodnocení rizika, a to buď 
stanovením finančního dopadu, nebo pravděpodobností jeho výskytu  
 Opatření proti riziku – postup ošetření rizika 
 Kvantifikace rizika po opatření – přistupuje se k ní obdobně jako ke kvantifikaci 
před opatřením 
 Datum kontroly 
Často jsou do něho zaznamenány výsledky předchozí analýzy rizik. Proto výše 
zmíněné prvky mohou být upravovány dle potřeb a účelu vypracovaného katalogu. [46] 
Při sestavování katalogu rizik je dobré si vypsat seznam identifikovaných rizik, ta 
popsat tak podrobně, jak je vhodné pro danou situaci. Poté je dobré si určit příčiny vzniku 
těchto rizik. Tyto příčiny mohou být přiřazeny buď k jednomu, nebo mohou být společné 
pro větší množství rizik. Následně může dojít ke kvantifikaci rizik, ale ne vždy je to nutné. 
Dalším důležitým krokem je návrh opatření, kterými by se měla ošetřit jednotlivá rizika. 
Tato opatření mohou být použita pro plán řízení rizik. [46] 
41 
5.2.3 RIPRAN (Risk project analysis) 
RIPRAN spadá do jednodušších empirických metod pro řízení rizik projektu. Je 
zaměřen spíše na projekty středního rozsahu. Tato metoda má být provedena před zahájením 
projektu, ale může se použít i v průběhu celého životního cyklu projektu. Metoda se 
nezaměřuje na průběžné sledování rizik, pouze určuje jednotlivá rizika, která by měla být 
sledována. [43] 
Analýza je opět rozčleněna do 3 základních bodů [43]: 
 Identifikace nebezpečí 
 Ohodnocení rizik 
 Návrh opatření 
Identifikace nebezpečí 
První krok by měl být zaměřen na určení hrozeb a scénářů.  To může být prováděno 
v tomto pořadí, tedy že se hledají následky (obrázek 12) nebo lze přistoupit k tomuto 
stanovení z opačné strany, tedy že se k něčemu špatnému v projektu stanoví příčina (obrázek 
13). [43] 
 
 
Obrázek 12 – Hrozba - scénář, Zdroj:[39] 
 
 
Obrázek 13 – Scénář - hrozba, Zdroj:[43] 
Někdy může docházet k situacím, že hrozba může mít víc scénářů nebo scénář může 
být způsoben větším množstvím hrozeb. Proto je velice důležité si tyto dvojice rozepsat 
(pokud možno do přehledné tabulky) a následně zkontrolovat, zda nebylo na žádnou hrozbu 
nebo scénář zapomenuto. [43] 
Před zahájením identifikace nebezpečí, by mělo dojít ke kontrole všech dostupných 
podkladů pro zpracování. Mělo by se jednat zejména o podklady, které zahrnují popis 
objektu, data z veškerých zpracovaných předchozích projektů, odhady předpokládaných 
vnějších a vnitřních vlivů. [43] 
Hrozba  Scénář  
Scénář Hrozba  
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Ohodnocení rizik 
Druhý krok spočívá v hodnocení pravděpodobnosti hrozeb a scénářů. Následně je 
nutné stanovit jejich výslednou pravděpodobnost a míru dopadu rizika. Z těchto dvou 
informací, se posléze dá určit celková hodnota rizika. [43] 
Samotné hodnocení může být prováděno kvantitativně nebo kvalitativně. V případě 
kvantitativního hodnocení je zapotřebí dohledat veškeré statistické údaje z předchozích 
projektů.  Co se týká kvalitativního hodnocení, jsou vytvořeny stupnice pro toto hodnocení. 
Tyto stupnice můžeme najít v praktické části v podkapitole 6.5.1. [43] 
Po stanovení hodnoty rizika je nutné vybrat ta rizika, pro která budou navržena 
opatření. Týká se to všech rizik kromě těch, která mají nízkou hodnotu, ta z návrhu opatření 
vyřazujeme. [52] Další variantou může být, že si tým (pracující na analýze) stanoví, podle 
předem daných podmínek, svoji vlastní míru akceptovatelnosti. [43] 
Návrh opatření 
Záměrem posledního kroku je návrh opatření, která by měla snížit nebo úplně 
odstranit vliv rizika na projekt.  Každému z předem vybraných rizik, by mělo být navrženo 
opatření. Poté se opět může ohodnotit, zda už riziko spadlo do třídy akceptovatelných nebo 
je nutné ještě nějaké další opatření. [43] 
Při návrhu opatření nám může pomoci několik předdefinovaných principů, podle 
kterých se můžeme řídit [43]: 
 Najít jiné řešení, kde není riziko obsaženo. 
 Zlikvidování rizika. 
 Znemožnit špatnému působení rizika. 
 Poupravit vývoj scénáře. 
 Snížit výslednou pravděpodobnost či dopad. 
 aj. 
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6  APLIKACE METOD 
Aplikace metod byla provedena na již zrealizovaném projektu Realizace úspor 
energie Masarykova ZŠ Polička. Jak už bylo v úvodu řečeno, v průběhu této zakázky došlo 
k prodloužení stavebních prací zhruba o měsíc a půl. V praktické části této práce se tedy 
pokusím stanovit problémy, které mohly zapříčinit toto nedodržení harmonogramu, a 
následně k nim navrhnu opatření, která by jim mohla předejít.  Také se pokusím nastínit 
všeobecná rizika, která mohou doprovázet realizaci zateplovacích systémů.  
6.1  MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA 
Pro lepší představu si nejprve popíšeme budovu školy a samotný projekt, na kterém 
byly metody rizikové analýzy aplikovány. 
6.1.1 Popis objektu 
V této podkapitole si lehce nastíníme obecný popis, historii, stavební změny, 
urbanistické a architektonické řešení stavby a stavební úpravy objektu, protože tyto prvky 
jsou důležitými vstupy pro analýzu.   
Obecný popis 
 Masarykova ZŠ se nachází v městě Polička na ulici Nábřeží Svobody. Tato základní 
škola poskytuje možnost vzdělávání v 1. až 9. ročníku, a jedná se o jednu z největších škol 
Pardubického kraje.  Zřizovatelem tohoto zařízení je město Polička. [53] 
Masarykova škola se skládá ze tří objektů – hlavní budovy, pavilonu a sportovní haly. 
V našem případě se zaměříme pouze na hlavní budovu školy.  
Hlavní budova je rozčleněna tak, že ve východním křídle 1NP a 2NP jsou situovány 
učebny, sborovna a kabinety 1. stupně. V 1NP západního křídla jsou umístěny kanceláře 
vedení školy. Ve středu 1NP ve snížené části je pak umístěna tělocvična, hlavní vstupy do 
objetu a průchod do přístavků šaten umístěných z jižní strany školy. Ostatní prostory 1NP 
až 3NP jsou využívány jako učebny, kabinety a sborovna 2. stupně. V 1S západního křídla 
je umístěn byt školníka. Dále je v 1S umístěno technické zázemí školy, sklady, kotelna, dílny 
a družiny.  
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Historie 
V roce 1925 byl vypracován návrh projektu na novou výstavbu základní školy 
poličským stavitelem architektem Bohuslavem Šmídem a v roce 1927 se započaly první 
práce na stavbě objektu.  V roce 1928 byla škola slavnostně otevřena. [54] 
Během druhé světové války byla škola obsazena německými vojsky a použita pouze 
pro jejich účely a nikoli pro vzdělávání dětí. Po druhé světové válce byla opět navrácena 
k ryze vzdělávacím účelům, a tak je tomu dodnes. [54] 
Stavební změny 
Původní vzhled budovy se neměnil až do roku 2003, kdy došlo k prodloužení objektu 
vnitřní tělocvičny a dostavbě šaten. [53] 
V roce 2007 byla k hlavní budově přistavěna nová sportovní hala s víceúčelovým 
sportovním sálem. [53] 
V dubnu 2014 byla zahájena dosud nejrozsáhlejším rekonstrukce školy „Realizace 
úspor energie – Masarykova základní škola Polička“, která byla dokončena v polovině 
listopadu 2014. [53] 
Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Hlavní budova Masarykovy ZŠ je postavena ve funkcionalistickém slohu s typickou 
fasádou z červených cihel. Objekt je obklopen čtyřmi rondokubistickými činžovními domy.  
Budova je tvaru roztáhlého písmene „U“ a má jedno podzemní a tři nadzemní 
podlaží. Zastřešena je sedlovou valbovou střechou s krytinou z cementových šablon červené 
barvy. 
Půdorysné rozměry hlavní lodi školy jsou cca 97 x 18 m, dvě křídla pak mají rozměry 
9,60 x 23,30 m. Světlé výšky v 1S jsou 2,70 až 3,15 m a jsou závislé na výškách 
železobetonových stropních trámů. Světlé výšky 1-3NP jsou shodné, tedy 3,70 m (v 
učebnách a kabinetech) a 3,90 m v prostorách chodeb školy. Konstrukční výšky jsou 3,40 a 
3,50 m v 1S a 4,20 m v 1-3NP. 
Objekt byl v celkově dobrém stavu, avšak vykazoval špatné tepelně technické 
vlastnosti, a proto byla přijata potřebná opatření, která můžeme vidět v podkapitole 6.1.2. 
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6.1.2 Projekt realizace úspor 
Je velmi důležité naznačit, jak byl projekt vypracován, jaká byla dána stanoviska od 
jednotlivých zainteresovaných orgánů, jaké byly provedeny průzkumy a jaká byla další 
opatření provedená při projektování stavby. Tento proces je podstatný právě proto, abychom 
měli pohromadě veškeré podklady ke zvolené analýze.  
Projektové řešení 
Dle projektové dokumentace bylo provedeno zateplení budovy v 1S z ETICS - XPS 
tl. 140 mm (podzemní část), z ETICS - EPS s přísadou grafitu tl. 150 mm (nadzemní část) a 
v 1NP z ETICS - EPS z přísadou grafitu tl. 160 mm. Z nutnosti zachování stávajícího vzhledu 
budovy nebylo možné provést kontaktní zateplovací systém ve 2. a 3. NP. Zde bylo proto 
provedeno vnitřní zateplení vybraných místností a chodeb z bezvláknitých minerálních 
desek tl. 200 mm. Duté římsy ve 2NP a pod střechou byly vyplněny foukanou minerální 
vatou v tl. 300 mm a kontaktním zateplovacím systémem z šedého EPS v tl. 20 mm. 
Zateplení stropní konstrukce nad tělocvičnou bylo provedeno minerální vatou v tl. 200 mm. 
Zateplení poslední stropní konstrukce bylo provedeno z prostor půdy minerální vatou v tl. 
400 mm. Dříve vyměněná dřevěná EURO okna byla nově přesklena termoizolačním 
dvojsklem s HM folií s plněním kryptonem. Stávající špaletová okna byla vyměněna za nová 
EURO okna v bílé barvě se zasklením trojskly. Otvorové prvky 2NP a 3NP byla z venkovní 
strany olemovány XPS či PUR lištou s finální povrchovou úpravou v bílé barvě z důvodu 
maximální eliminace tepelných mostů spárou mezi obvodovým zdivem a okenním rámem.  
Venkovní omítky byly provedeny tenkovrstvé na kontaktní zateplovacím systému 
ETICS z EPS s přísadou grafitu. Probarvené jsou silikonovou stěrkou v šedé barvě zrnitosti 
2.0 mm. Tato omítka byla opatřena nátěrem Antigraffiti. Oblast soklu zateplená ETICS z 
XPS byla opatřena tenkovrstvou mozaikou Marmolit v šedé barvě. 
Také byly odstraněním betonové anglické dvorky, které byly nahrazeny dvorky 
plastovými. Okolo objektu byla provedena drenáž s napojením do dešťové kanalizace. Ta 
musela být v některých úsecích zcela vyměněna, kvůli svému havarijnímu stavu, který byl 
zjištěn pomocí kamerových zkoušek. A také byl po celém obvodu školy zbudován nový 
okapový chodník.  
Kotvy hromosvodu, dešťových žlabů, antén SAT a internetu, pouličního osvětlení a 
kamerového systému byly prodlouženy nad novou obálku budovy. 
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Plynové vedení vedoucí ze stávající HUP podél obvodové stěny tělocvičny bylo 
pouze demontováno a po montáži zateplovacího systému bylo opět osazeno zpět. 
Průzkumy 
Inženýrskogeologický ani hydrogeologický průzkum nebyl proveden.  
Energetický audit auditorem Jaromírem Džbánkem byl zpracován v lednu roku 2012 
a je k dispozici u projektu.  
Stanoviska orgánu 
Dle stanoviska od společnosti O2 Czech Republic a.s. celém dotčeném území 
nedošlo ke křížení sítí s prováděnými zemními pracemi a terénními úpravami.  
Také dle stanoviska od firmy ČEZ Distribuce, a. s. se dotčené území nenacházelo 
nebo nezasahovalo do ochranných pásem energetických zařízení.  
Pokyny pro provádění 
Všechny práce musely být provedeny dle platných norem ČSN. 
Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při prováděcích pracích musely být dodrženy všechny předpisy a nařízení o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví pracovníků na stavbě. 
Požární bezpečnost stavby 
Pro zateplení do výšky prvního patra hlavní budovy Masarykovy školy, tedy do 9 m, 
nebyl žádný požadavek na požární vlastnosti použitých materiálů pro zateplení fasády.  Byl 
použit certifikovaný pěnový polystyren se sníženou hořlavostí a stěrková tenkovrstvá omítka 
na nosné skleněné perlince. Omítka má index šíření plamene is = 0 mm.min-1. Při navržené 
tloušťce polystyrenu není obvodová stěna ani částečně požárně otevřenou plochou 
(odstupové vzdálenosti se nemění). Vnitřní zateplení vyšších podlaží z bezvláknitých 
minerálních desek v tl. 200 mm je nehořlavé klasifikované jako A1  Dle ČSN EN 671-1. 
Zateplení stropu je opět minerální vatou. Nedošlo tedy k zvýšení požárního zatížení ani 
nebyly negativně ovlivněny podmínky pro šíření požáru. 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
S: Stavba 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
  01: Hlavní budova, Náb. Svobody 44701.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
    H: Oddíly prací HSV 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      1: Zemní práce 01.07.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x
      28: Zpev ňov ání hornin a konstrukcí 01.07.14 31.07.14 x x x x x
      3: Sv islé a kompletní konstrukce 01.07.14 15.08.14 x x x x x x x
      38: Kompletní konstrukce 01.07.14 31.07.14 x x x x x
      46: Zpev něné plochy 01.08.14 30.09.14 x x x x x x x x x x
      6: Úprav y  pov rchu, podlahy 01.05.14 31.08.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      8: Trubní v edení 01.08.14 15.08.14 x x x
      87: Potrubí z trub z plastických hmot 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      90: Oploceni 01.09.14 30.09.14 x x x x x
      94: Lešení a stav ební v ýtahy 01.05.14 31.07.14 x x x x x x x x x x x x x x
      95: Dokončov ací konstrukce na pozemních stav bách01.05.14 31.07.14 x x x x x x x x x x x x x x
      96: Bourání konstrukcí 01.05.14 31.07.14 x x x x x x x x x x x x x x
      99: Stav eništní přesun hmot 01.04.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
    P: Oddíly prací PSV 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      711: Izolace proti v odě 01.07.14 31.07.14 x x x x x
      713: Izolace tepelné 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      721: Vnitřní kanalizace 01.05.14 31.05.14 x x x x x
      723: Vnitřní ply nov od 01.05.14 31.08.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      725: Zařizov ací předměty 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      735: Otopná tělesa 01.07.14 03.07.14 x
      762: Konstrukce tesařské 01.06.14 31.08.14 x x x x x x x x x x x x x x
      764: Konstrukce klempířské 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      765: Kry tiny  tv rdé 01.07.14 31.07.14 x x x x x
      766: Konstrukce truhlářské 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      767: Konstrukce zámečnické 01.05.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      769: Otv orov é prv ky  z plastu 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      773: Podlahy  teracov é 01.07.14 15.08.14 x x x x x x x
      776: Podlahy  pov lakov é 01.08.14 15.08.14 x x x
      781: Obklady  keramické 01.08.14 15.08.14 x x x
      783: Nátěry 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      784: Malby 01.08.14 31.08.14 x x x x x
      786: Čalounické úprav y 01.08.14 31.08.14 x x x x x
      787: Zasklív ání 01.07.14 15.08.14 x x x x x x x
    xM: Oddíly prací MONTÁŽÍ 01.05.14 31.08.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      M21: Elektromontáže 01.05.14 31.08.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
    xOST: VRN 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      RR: Rozpočtov á rezerv a 01.04.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  02: Pavilon ZŠ, Rumunská 733 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
    H: Oddíly prací HSV 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      1: Zemní práce 15.07.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x
      2: Základy  a zv láštní zakládání 15.07.14 31.07.14 x x x
      3: Sv islé a kompletní konstrukce 01.05.14 31.05.14 x x x x x
      46: Zpev něné plochy 15.07.14 30.08.14 x x x x x x x
      6: Úprav y  pov rchu, podlahy 15.04.14 15.07.14 x x x x x x x x x x x x x x
      87: Potrubí z trub z plastických hmot 15.07.14 15.08.14 x x x x x
      94: Lešení a stav ební v ýtahy 03.04.14 15.07.14 x x x x x x x x x x x x x x x x
      95: Dokončov ací konstrukce na pozemních stav bách15.04.14 20.08.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
      96: Bourání konstrukcí 01.04.14 31.05.14 x x x x x x x x x
      99: Stav eništní přesun hmot 01.04.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
    P: Oddíly prací PSV 01.05.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      711: Izolace proti v odě 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      712: Živ ičné kry tiny 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      713: Izolace tepelné 01.05.14 15.08.14 x x x x x x x x x x x x x x x x
      721: Vnitřní kanalizace 15.06.14 15.07.14 x x x x x x
      762: Konstrukce tesařské 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      764: Konstrukce klempířské 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      765: Kry tiny  tv rdé 01.05.14 30.06.14 x x x x x x x x x x
      767: Konstrukce zámečnické 01.07.14 31.08.14 x x x x x x x x x
      769: Otv orov é prv ky  z plastu 07.04.14 21.04.14 x x x
      783: Nátěry 01.08.14 31.08.14 x x x x x
      784: Malby 01.08.14 31.08.14 x x x x x
      786: Čalounické úprav y 01.07.14 30.07.14 x x x x x
    xM: Oddíly prací MONTÁŽÍ 01.07.14 31.08.14 s s s s s s s s s
      M21: Elektromontáže 01.07.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x
    xOST: VRN 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
      RR: Rozpočtov á rezerv a 01.04.14 30.09.14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
  03: Vedlejší náklady 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
    xOST: VRN 01.04.14 30.09.14 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
Název Zahájení Dokončení
2014
4 5 6 7 8 9
Životní prostředí 
Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby byly co nejvíce eliminovány 
negativní účinky stavby na životní prostředí. 
Pro nakládání s jednotlivými odpady a pro jejich likvidaci při výstavbě platí pravidla 
určená platnými normami. 
Realizace stavby ovlivnila mírně životní prostředí prašností, hlukem a otřesy. 
Použitím stavebních mechanismů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu ze 
staveniště, dodavatel maximálně snížil přechodný negativní vliv stavby na své okolí.  
V blízkosti stavby se nevyskytovali zdroje ani ohniska nákaz. Území nebylo 
nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.   
6.2 HARMONOGRAMY 
Dle poskytnutých harmonogramů od dodavatele stavebních prací a projektanta, byly 
vypracovány dva harmonogramy: 
 Harmonogram stavebních prací – původní plán 
 Harmonogram stavebních prací – realita 
Původní harmonogramy byly pouze jednoduše zpracované. Pro lepší představu, co 
to znamená, je na obrázku 14 ukázán příklad harmonogramu pro HSV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 14 – Příklad původního harmonogramu 
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Výše zmíněné upravené harmonogramy, byly vypracovány v program MS Project. 
Zde byly doplněny o vazby. Vazby byly určeny podle toho, jakou mají mezi sebou návaznost 
jednotlivé technologické předpisy.  
Z takto vytvořených harmonogramů jsem opět pomocí programu MS Project 
vytvořila kritické cesty pro každý harmonogram zvlášť. Díky tomuto programu jsem také 
mohla vytvořit přehledné síťové grafy. 
6.2.1 Harmonogram stavebních prací – původní plán 
Harmonogram byl rozčleněn dle technologií na technologie hlavní stavební výroby, 
technologie přidružené stavební výroby, montáží a ostatních rozpočtových nákladů. 
K jednotlivým technologickým postupům byly doplněny doby trvání a vzájemné vazby mezi 
nimi. Tento vypracovaný harmonogram můžeme najít v Příloze 1 i s vytvořenou kritickou 
cestou, která je zbarvena červenou barvou. Kritická cesta, zde není plně vypsána, protože 
obsahuje mnoho kritických úkolů a bylo by složité ji zde celou uvést. 
Jak už bylo řečeno, k tomuto harmonogramu byl vytvořen i síťový graf, ve kterém 
můžeme nalézt jednotlivé kroky harmonogramu vzájemně provázané vazbami a červeně 
zvýrazněnou kritickou cestu (ta je v síťovém diagramu přehlednější)Příloha 1. Tento síťový 
graf můžeme nalézt v Příloze 2. 
6.2.2 Harmonogram stavebních prací – realita 
Vypracování harmonogramu proběhlo obdobně, jako v předchozím případě se všemi 
náležitostmi, které má mít harmonogram stavebních prací. Pro svou velikost nemůže být 
tento harmonogram opět vložen přímo do práce, proto je umístěn v Příloze 3. Můžeme zde 
nalézt průběh kritické cesty, která byla stanovena pomocí použitého programu a opět je 
takového rozsahu, že pro přehlednost je ponechána v příloze. 
V Příloze 4 můžeme najít síťový graf odpovídající danému harmonogramu. Tento 
síťový graf má opět všechny náležitosti jako u předešlého harmonogramu (vazby, kritickou 
cestu apod.) 
6.3 KONTROLNÍ SEZNAMY 
Po porovnání kritických cest obou harmonogramů jsem z kritických úkolů těchto cest 
stanovila následujících 16 technologických postupů, pro které byly vytvořeny check-listy: 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
03.I
03.II
04.I
04.II
04.III
5
07.I
07.II
07.III
8
9
3
4
7
Zaspárování dlažby
Pokládka dlažby
Dusání dlažby
Kontrola rovinnosti
Vrstva kameniva
Betonové lože
Betonová dlažba
Pokládka kameniva
Hutnění kameniva
Provedení betonového lože
Osazení bet. obrubníků
Očištění dlažby
Proces
Vyměření a vytyčení dlažby
Vložení výztuže
Kontrola rovinnosti
Odkop zeminy
Tabulka 4 – Technologické postupy 
6.3.1 Postup vytváření 
Jednotlivé technologické postupy a návody od výrobců byly dopodrobna 
prostudovány. Následně byl z každého technologického postupu vytvořen check-list 
s jednotlivými kroky postupu. Tento postup byl následně zkonzultován s projektantem 
stavby, zda jednotlivé technologie byly prováděny nebo by měly být prováděny tímto 
způsobem. Po konzultaci byly check-listy opraveny do stávající podoby. Pod samotným 
check-listem můžeme nalézt, poznámku, kterou je možné vyplnit v případě potřeby. 
Pro lepší pochopení je na obrázku 15 znázorněn příklad, jak vypadá nevyplněný 
check-list pro Zpevněnou plochu – konkrétně pro Betonovou dlažbu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 15 – Příklad check-listu – zpevněné plochy (Betonová dlažba) 
Technologické postupy 
Zemní práce Lešení Anglické dvorky 
Zpevněné plochy 
(Betonová dlažba, žulová 
dlažba) 
Vnitřní kanalizace Keramické obklady 
Zateplovací systém  Dokončovací konstrukce  Úpravy povrchů (Marmolit, 
Pemrlované teraco, venkovní 
silikonová omítka) 
Venkovní dešť. kanalizace Konstrukce zámečnické Nátěry 
Drenáže Plynovod Malby 
Úprava oplocení   
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01.I
nebylo použito odpovídající lepidlo - lišty musely být nalepeny 
znovu jinou technologií při použití silikonového lepidla
01.II
Montáž obložení vnitřních stěn
Nalepení lišt
Připevnění obložení
1
Na tomto obrázku můžeme vidět, jak je kontrolní seznam strukturován. V záhlaví 
můžeme vidět:  
 Pořadové číslo  
 Popis procesu – tučně jsou zvýrazněny hlavní kroky procesu a slabě jednotlivé 
„podkroky“ hlavních procesů technologického postupu. 
 Použito – toto slovo znamená, zda byl tento krok použit během realizace projektu. 
 Správně použito – znamená, že byl konkrétní krok i správně použit a nenastal žádný 
problém. V opačném případě (tedy, že problém nastal) se políčko nezatrhne a do 
dalšího sloupečku se zapíše problém, který nastal. Opět je zde uveden příklad na 
obrázku 16, kde je vidět, že lepení lišt sice proběhlo, ale nevhodným lepidlem. Tudíž 
poličko „správně použito“ není zatrženo. 
 
 
 
Obrázek 16 – Příklad použití sloupce „správně použito“ 
 Problém  - problém vzniklý špatným provedením tohoto kroku nebo úplnou absencí 
tohoto kroku. 
6.3.2 Vyplnění check-listů 
Následně byly jednotlivé check-listy odeslány technickému a bezpečnostnímu 
dozoru k vyplnění.  
Technický dozor 
Technický dozor našel téměř v každém technologickém předpisu nějaký problém, 
který se na stavbě vyskytl. Jednotlivé problémy stanovené technickým dozorem jsou 
vypsány v následujících bodech (v některých případech jsou uvedeny pouze odkazy na 
přílohy z důvodu většího množství nalezených problémů):  
Technologický postup Problém 
Zemní práce viz Příloha 5 na straně 74 
Zpevněné plochy 
(Betonová dlažba) 
 V západní části po kontrole rovinnosti musela být bet. 
dlažba přeložena do odpovídajícího spádu. 
 Po výtkách byla dodatečně zaspárována dlažba. 
51 
Zpevněné plochy  
(Žulová dlažba) 
Pozn. Prodloužení provedení z důvodu pozdního 
dokončení prací, které předcházejí tomuto procesu. 
Zateplovací systém viz Příloha 8 na straně 77 
Venkovní dešťová 
kanalizace 
viz Příloha 9 na straně 78 
Drenáže Pozn. Důvod prodloužení -  nalezení starých 
nefunkčních a již zasypaných  ŽB anglických dvorků. 
Úprava oplocení 
Pozn. K úpravě oplocení areálu došlo pouze v případě 
dvou kovových dvoukřídlových bran (kotvených) 
navazujících přímo na zateplovanou budovu (po 
dodělání ostatních prací a po upozornění TDI, že úkon 
má být již hotov). 
Dokončovací konstrukce viz Příloha 12 na straně 80 
Lešení 
 Nejprve museli být zjištěny a odhaleny angl. dvorky po 
obvodě stavby, aby nedošlo k zřícení zastropení po 
výstavbě lešení 
 Lešení nebylo zakryto sítí 
Vnitřní kanalizace 
Pozn. Řešena jen pro napojení nových plast. anglických 
dvorků - zpoždění z důvodu pozdního provedení nových. 
anglických dvorků. 
Plynovod 
Pozn. Během stavby návrh přeložení plynovodního 
potrubí do země nebyl realizován z důvodu vyšší 
finanční náročnosti, proto bylo vedení jen přeloženo po 
fasádě objektu.                                                                                                                                                                                                                                    
Zpoždění z důvodu opožděného dokončení 
zateplovacího systému.    
Konstrukce zámečnické 
 Při provedené demontáži byl zjištěn havarijní stav 
sloupů a nutná jejich celková výměna 
 Demontovaná tabule byla zcela narušena hloubkovou 
korozí 
Nátěr Antigraffiti 
Pozn. V průběhu stavby bylo dodatečně rozhodnuto o 
nátěru antigraffiti na tenkovrstvých omítkách kolem 
hlavních vstupů. 
Anglické dvorky viz Příloha 18 na straně 84 
Keramické obklady viz Příloha 19 na straně 85 
Malby Pozn. Prodloužení provedení z důvodu pozdního 
dokončení prací, které předcházejí tomuto procesu. 
Venkovní silikonová omítka 
 TDI trval na zakrytí všech otvorových prvků z lešení, 
aby nedošlo k poškození nových oken 
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 Velmi špatná kvalita zapravení, byly vytvořené 
vystouplé terče. 
Marmolit viz Příloha 22 na straně 87  
Pemrlované teraco viz Příloha 23 na straně 88 
Tabulka 5 – Problémy – technický dozor 
Bezpečnostní  dozor 
Bezpečnostní dozor nalezl problémy pouze ve čtyřech technologických předpisech – 
Zemní práce, Venkovní dešťová kanalizace, Lešení a Anglické dvorky. Tyto čtyři check-
listy technologických předpisů jsou umístěny v přílohách 24 – 27. Ostatní check-listy nejsou 
v této práci uvedeny, protože v nich bezpečnostní dozor nenašel žádný problém, který vznikl 
na stavbě.  
V následujících bodech jsou vypsány problémy stanovené bezpečnostním dozorem: 
 Zemní práce - Staveniště mimo oplocený areál školy nebylo zabezpečeno proti 
vstupu nepovolaných osob. 
- Některé výkopy nebyly vhodně zabezpečeny proti úrazu. 
 Venkovní dešťová kanalizace - Poklopy kanalizačních šachet nebyly pevně osazeny 
v rámech, hrozilo riziko pádu. 
 
 Lešení - Lešení u objektu není opatřeno sítěmi. 
- Místy chybělo zábradlí. 
 Anglické dvorky - Anglické dvorky nebyly zakryty a hrozilo nebezpečí pádu. 
6.4 KATALOGY RIZIK 
Katalogy rizik byly vytvořeny na základě problémů stanovených technickým a 
bezpečnostním dozorem. Těmito dvěma subjekty byly také poskytnuty zápisy z kontrolních 
dnů, ze kterých jsem vycházela při tvorbě těchto katalogů.  
6.4.1 Postup vytváření 
Pro každý výše uvedený technologický postup byl vytvořen vlastní katalog rizik, 
který byl rozčleněn na následující části: 
 Kategorie – problémy byly rozřazeny do kategorií, do kterých spadají. Jedná se o 
kategorie Technologie a Bezpečnost. 
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 Pořadové číslo – jedná se o ID označení všech problémů. Pro problémy kategorie 
technologie začíná pořadové číslo písmenem T, pro problémy spadající do kategorie 
bezpečnost jsou označeny písmenem B. 
 Problém – zde jsou vypsány problémy stanovené z check-listů a také ze zápisů 
z kontrolních dnů. 
 Příčina – jednoduchý popis příčiny vzniku problému. 
 Důsledek – důsledky, které vznikly po vyskytnutí problému. Může zde být uvedeno 
i více důsledků. 
 Opatření – jedná se o návrh opatření nebo i více opatření, která měla být provedena, 
aby k problému nedošlo. 
Po vypsání všech problémů, byly stanoveny příčiny a důsledky jednotlivých 
problémů. Po konzultaci s technickým dozorem, zda všechny položky jsou v pořádku, byla 
navržena opatření. Tato opatření mohou také sloužit jako doporučení pro provádění dalších 
projektů, aby bylo zamezeno výskytu obdobných problémů. 
Na obrázku 17 můžeme vidět příklad vyhodnoceného katalogu rizik.  
 
 
 
 
Obrázek 17 – Katalog rizik pro konstrukce zámečnické 
6.4.2 Vyhodnocení katalogů rizik 
Technologické problémy 
Abychom si dokázali představit, co jednotlivé katalogy obsahují, jsou zde vypsány 
problémy vzniklé na stavbě a návrh jejich opatření, a to pro každý technologický předpis 
v kategorii technologie. Toto stručné popsání můžeme najít v tabulce 6. 
Technologický postup Problém Opatření 
Zemní práce viz Příloha 28 (str. 93) 
Zpevněné plochy viz Příloha 29 (str. 95) 
54 
Zateplovací systém viz Příloha 30 (str. 96) 
Venkovní dešťová 
kanalizace 
viz Příloha 31 (str. 97) 
Drenáže 
Jediným důvodem prodloužení těchto prací bylo, 
že v průběhu stavby byly nalezeny staré nefunkční 
a zcela zasypané železobetonové anglické dvorky, 
které bylo nutno vykopat a vybourat. Následně 
potom mohly být provedeny drenáže 
Úprava oplocení 
K úpravě oplocení areálu došlo pouze v případě 
dvou kovových dvoukřídlových bran navazujících 
přímo na zateplovanou budovu.  K provedení 
prací došlo, až po dodělání ostatních prací a po 
upozornění TDI, že úkon má být již hotov. 
Dokončovací 
konstrukce 
viz Příloha 32 (str. 98) 
Lešení viz Příloha 33 (str. 100) 
Vnitřní kanalizace 
Řešena jen pro napojení nových plast. anglických 
dvorků. Ke zpoždění došlo z důvodu pozdního 
provedení nových anglických dvorků. 
Plynovod 
Během stavby návrh přeložení plynovodního 
potrubí do země, nebyl realizován z důvodu vyšší 
finanční náročnosti, proto bylo vedení jen 
přeloženo po fasádě objektu.                                                                                                                                                                                                                                     
Zpoždění prací bylo kvůli opožděnému dokončení 
zateplovacího systému.    
Konstrukce 
zámečnické 
Špatný technický stav 
vlajkových stožárů 
 Řádná předběžná 
prohlídka stavby 
Špatný technický stav 
identifikační tabule 
školy 
 Řádná předběžná 
prohlídka stavby 
Nátěr Antigraffiti 
Technologický postup byl dodržen. Zpoždění bylo 
závislé pouze na dokončení prací předcházejícím 
provedení nátěru a na tom, že o použití nátěru 
bylo rozhodnuto až v průběhu stavby.  
Anglické dvorky viz Příloha 35 (str. 101) 
Keramické obklady 
Velký prořez 
obkladaček 
 V rozpočtu přesně 
stanovit množství + 
prořez 
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Nevhodné obklady 
 Zjistit zda původní 
obklady jsou k dostání 
→ nákup nových 
Malby viz Příloha 37 (str. 102) 
Venkovní silikonová 
omítka 
viz Příloha 38 (str. 103) 
Marmolit Puchýře  
 Zřejmě lepší odvlhčení 
místa 
Pemrlované teraco Nevhodný podklad 
 Prohlídka povrchu → 
zjištění poškození → 
upravení 
harmonogramu prací 
Tabulka 6 – Katalogy rizik – stručný popis problémů z oblasti technologie 
Pro shrnutí nejvíce problémů z kategorie technologie vzniklo v souboru 
technologických postupu – Dokončovací konstrukce. Zde bylo nalezeno 9 problémů a 
následně pro ně byla navržena opatření. 8 problémů měl technologický předpis pro Zemní 
práce a třetím nejproblémovějším postupem byla vnější dešťová kanalizace s 6 problémy 
vzniklými během stavby.  
V příloze 28-40 lze najít celé vyplněné katalogy rizik, technologických postupů, 
některé jsou pouze slovně popsány v tabulce 6 a nejsou k nim navržena opatření, protože 
z hlediska technologie nebyly významné (popřípadě byly provázané s jinými 
technologickými postupy). 
Bezpečnostní problémy 
V oblasti bezpečnosti ve všech katalozích rizik bylo stanoveno 5 problémů totožných 
s problémy určenými bezpečnostním dozorem. V tabulce 7 opět můžeme vidět stručný popis 
těchto problémů a návrh opatření z oblasti bezpečnosti.  
Technologický postup Problém Opatření 
Zemní práce 
Ochrana výkopů 
 Oplocení výkopu 
 Označit výkop 
bezpečnostní páskou 
Oplocení staveniště 
 Řádné oplocení 
staveniště 
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 Opatřit oplocení cedulí 
se zákazem vstupu 
Venkovní dešťová 
kanalizace 
Nedostatečné upevnění 
kanaliz. poklopů 
 Upevnění poklopů 
 Označit šachty 
bezpečnostní páskou 
Lešení 
Chybějící zábradlí 
 Dozor nad provádění 
prací 
Chybějící ochranné sítě 
 Dozor nad provádění 
prací 
Anglické dvorky 
Nezakryté anglické 
dvorky 
 Přikrytí dvorků 
poklopy 
 Označení dvorků 
bezpečnostními 
páskami 
Tabulka 7 – Katalogy rizik – stručný popis problémů z oblasti bezpečnosti 
Detailní popis včetně označení problémů, příčin a důsledků vzniku problému 
můžeme nalézt v přílohách 28-40. 
6.5 RIPRAN 
Pro metodu RIPRAN byl vybrán jen jeden technologický postup, protože pokud by 
se vytvářela tato metoda na všechny postupy kritické cesty, rozsah této diplomové práce by 
byl již příliš velký.  
Byl vybrán technologický postup pro zateplovací systém včetně veškerých 
povrchových úprav. Tento postup byl hlavní a největší součástí celé realizace stavby a 
z tohoto důvodu byl také použit. 
6.5.1 Postup vytváření 
Tabulka pro metodu RIPRAN byla rozčleněna podle kategorie. Poté byly hledány 
dvojice hrozba – scénář, které byly označeny příslušným pořadovým číslem. K těmto 
dvojicím jsem přiřadila příslušné pravděpodobnosti a následně díky nim určila výslednou 
pravděpodobnost. Bylo také nutné stanovit velikost dopadu. Porovnáním výsledné 
pravděpodobnosti a dopadu jsem určila hodnotu rizika. Pokud byla hodnota rizika nízká, 
vyřadila jsem toto riziko (riziko bylo akceptovatelné) a zvýraznila ho světle šedou barvou. 
Opatření jsem navrhla pouze k rizikům se střední a vysokou hodnotou rizika.  
 
57 
Jednotlivé prvky tabulky si rozepíšeme v následujících bodech: 
 Kategorie – námi zvolené dvojice se řadili do 3 kategorií – technologie, environment 
a bezpečnost. 
 Pořadové číslo – obdobně jako u katalogů rizik. Pro každou kategorii bylo stanoveno 
zvláštní označení (Technologie – T, Environment – E, Bezpečnost – B). Pokud bylo 
určeno více scénářů, mohlo se označení dělit na nižší stupně (např. T1.1)  
 Hrozba – stručný popis hrozby, která se týká technologického postupu. 
 Pravděpodobnost hrozby -  pravděpodobnost byla hodnocena verbálně. Jak je vidět 
v tabulce 8. 
Třída Ozn. Míra 
Nízká pravděpodobnost NP  33 % 
Střední pravděpodobnost SP 33 – 66 % 
Vysoká pravděpodobnost VP  66 % 
Tabulka 8 – Třídy pravděpodobnosti (hrozby, scénáře), Zdroj: [52] 
 Scénář - stručný popis scénáře, který může nastat. 
 Pravděpodobnost scénáře - pravděpodobnost byla opět hodnocena verbálně. Toto 
hodnocení je obdobné jako v tabulce 8. 
 Výsledná pravděpodobnost -  i zde bylo použito verbální hodnocení dle matice 
výsledných hodnocení, kterou můžeme vidět v tabulce 9. 
    Scénář  
Hrozba   
NP SP VP 
NP NP NP SP 
SP NP SP VP 
VP SP VP VP 
Tabulka 9 - Matice výsledných pravděpodobností, Zdroj: [52] 
 Dopad – k hodnocení došlo opět verbálně pomocí následující tabulky (tabulka 10).  
Třída Ozn. Slovní hodnocení 
Malý nepříznivý dopad MD 
Dopady vyžadující určité zásahy do 
plánů projektu 
Střední nepříznivý dopad SD 
Nebezpečí nedodržení termínu, 
nákladů apod. 
Velmi nepříznivý dopad VD 
Nebezpečí nedodržení ukončení 
stavby, překročení plánovaného 
rozpočtu 
Tabulka 10 – Třídy dopadu, Zdroj: [52] 
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 Hodnota rizika – už bylo řečeno, že máme 3 hodnoty rizika – Nízké riziko NHR, 
střední riziko SHR a vysoké riziko VHR. Následující tabulka 11 ukazuje, jak můžeme 
stanovit hodnotu rizika pomocí výsledné pravděpodobnosti a dopadu.  
Dopad 
Výsl. pravd. 
MD SD VD 
NP NHR NHR SHR 
SP NHR SHR VHR 
VP SHR VHR VHR 
Tabulka 11 - Matice hodnot rizika, Zdroj: [52] 
 Opatření – navržená opatření, která by měla snížit nebo úplně eliminovat rizika. 
V některých případech jich může být navrženo i několik.  
Tentokrát nebude uveden příklad, jak tabulka pro metodu RIPRAN vypadá. A to 
z důvodu velkého rozsahu této tabulky (tu můžeme nalézt v Příloze 41) 
6.5.2 Vyhodnocení RIPRANU 
Vyhodnocení si rozdělíme do třech částí podle kategorií – Technologie, 
Environmentu a Bezpečnosti.  
Technologie 
Z oblasti technologie jsou vypsány hrozby, které mají hodnotu rizika střední nebo 
vysokou. Je uvedena dvojice hrozba – scénář, velikost hodnoty rizika a opatření. Toto bude 
vypsáno v následující tabulce. 
 
 
 
Pořad. 
číslo 
Hrozba Scénář HR Opatření 
T1.1 
Nesoudržný podklad 
(nevhodný podklad) 
Snížení účinnosti 
systému 
SHR  Kontrola stávajícího 
podkladu a jeho 
oprava T1.2 
Nepřilnutí zateplovacího 
materiálu 
VHR 
T2 
Nedostatečná 
rovinnost 
Nedostatečné přilnutí 
zateplovacího materiálu 
VHR 
 Kontrola stávajícího 
podkladu a jeho 
vyrovnání 
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Tabulka 12 – Rizika technologická 
U všech výše uvedených rizik je uvedeno opatření. Zvláště u rizik s vysokou 
hodnotou, kterých je zde 8, je potřeba tato opatření dodržovat. Také po zavedení opatření 
T4.1 
Chybné napojení 
zakládací lišty 
Trhliny SHR 
 Kontrola ihned po 
montáži lišt (před 
začátkem lepení 
desek) 
T8.1 
Nedodržení přesahů 
mezi deskami 
Propisování spár (difúzní 
tok vodní páry) 
SHR 
 Dodržení 
technologického 
postupu 
 Průběžná kontrola 
zodpovědnou osobou 
T8.2 Tepelné mosty SHR 
T12 
Lepení při nevhodné 
teplotě 
Nesoudržnost konstrukce VHR 
 Dodržení teplot. 
podmínek pro lepení 
T13 
Špatné umístění 
kotevních 
hmoždinek 
Nedostatečné přikotvení 
systému 
SHR 
 Dodržení 
technologického 
postupu 
T15 
Použití špatné délky 
hmoždinek 
Nedostatečné přikotvení 
systému 
VHR 
 Použití předepsaných 
hmoždinek 
T17 
Špatně položená 
skleněná síťovina - 
diagonální vyztužení 
u otvorů 
Vznik trhlin SHR 
 Umístění 
diagonálního 
vyztužení 
 Dodržení technologie 
výkonu práce 
T18.1 Nepřetažená 
základní vrstva (se 
síťovinou) přes 
zakládací lištu 
Vznik trhlin VHR  Kontrola během 
provádění práce  
 Dodržení technologie 
výkonu práce 
T18.2 
Odpadávání krycích 
vrstev 
VHR 
T20 
Špatně natažená 
síťovina 
Viditelnost síťoviny po 
dokončení základní 
vrstvy  poškození 
síťoviny 
SHR 
 Dodržení 
technologického 
postupu 
T21.1 
Nesprávně 
provedená 
silikonová omítka 
Nerovnoměrnost 
struktury v ploše (např. 
viditelné hranice) 
SHR 
 Rovnoměrné 
provádění prací 
T25 
Nanášení při 
nevhodné teplotě 
Nátěr (omítka) neplní 
svou funkci (neplní 
požadované vlastnosti) 
VHR 
 Dodržení teplot. 
podmínek pro lepení 
T26.1 
Špatně provedené 
oplachování 
Usazování a růst řas VHR 
 Správné umístění 
klep. prvků 
T26.2 
přetažení finální úpravy 
přes ohyb oplechování 
 snížení funkčnosti 
oplechování 
SHR 
 Chránění klempířské 
konstrukce páskou, 
během natahování 
finální úpravy 
T27 
Absence 
oplechování 
Usazování a růst řas SHR  Umístění klep. prvků 
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provádět monitoring, aby mohla být opatření upravována, tak aby byla účinná.  Co se týká 
rizik se střední hodnotou, v oblasti technologie jich bylo stanoveno 10.  
Celou část tabulky týkající se technologie můžeme najít v příloze 41 na str. 105. 
Environment 
V tomto odvětví jsou také vypsána rizika, která nemají nízkou hodnotu rizika. 
V následující tabulce 13 opět můžeme vidět pouze kostru celkové tabulky metody RIPRAN. 
V příloze 41 na str. 106 je uveden úsek týkající se environmentu rozepsaný v tabulce, která 
splňuje všechny náležitosti uvedené v podkapitole 6.5.1. 
Tabulka 13 – Rizika environmentální 
Z celkových 23 třech stanovených rizik, zůstalo pouze 10 rizik, která mají střední 
nebo vysokou hodnotu rizika. Z toho 7 rizik má tuto hodnotu vysokou, proto je velice 
důležité se na ně zaměřit. Zbývající tři rizika se střední hodnotou, ale nesmějí být také 
opomíjena.  
Bezpečnost 
I v poslední kategorii je ukázáno, jaká rizika spadají do středních a vysokých hodnot. 
A stejně jako v předchozích případech, budou představena opatření, která byla doporučena. 
V následující tabulce 14 můžeme nalézt přehled těchto rizik.  
Pořad. 
číslo 
Hrozba Scénář HR Opatření 
E6.1 
Déšť 
Vyplavení složek omítky VHR 
 Finanční rezerva 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací 
E6.2 
Mapy na povrchu 
struktury 
VHR 
E6.3 Poškození struktury VHR 
E6.5 Rozmočení materiálu VHR 
 Zajištění uložení v 
suchu 
E7.1 
Vysoká teplota 
Rychlé zasychání VHR 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací E7.2 
Možné špatné 
strukturování omítek 
SHR 
E8.1 Nízká teplota Pomalejší vysychání SHR 
 Zabránit provádění 
prací 
E9.1 
Vlhkost 
Prodloužení doby schnutí VHR 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací E9.2 
Mapy na povrchu 
struktury 
SHR 
E10.1 Vítr 
Rychlejší zaschnutí  
nepravidelné zaschnutí 
VHR 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací 
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Tabulka 14 – Rizika bezpečnostní 
V celkovém součtu bylo bezpečnostních rizik 24, z toho 5 rizik jsem nalezla se 
střední hodnotou a zároveň i 5 rizik s hodnotou vysokou. Pro zbylých 10 rizik byla navržena 
výše uvedená opatření. 
Zbytek z celkové tabulky RIPRANU můžeme nalézt v příloze 41 na str. 107  i se 
všemi podrobnostmi (veškerým hodnocením a navrženými opatřeními).  
 
 
Pořad. 
číslo 
Hrozba Scénář HR Opatření 
B1.2 Absence přilby 
Nedodržení 
bezpečnostních předpisů 
VHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. přepisech 
B2.1 
Neopatrné zacházení 
pracovníka s nástroji 
určenými pro 
montáž systému 
(např. palice) 
Úraz SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B3.1 
Neopatrné zacházení 
pracovníka 
s řezacími nástroji  
Úraz SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B4.1 
Zakopnutí, 
uklouznutí 
Úraz SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B7.2 
Poškození vedení 
(NN, plyn apod.) 
Ohrožení zdraví obyvatel 
lokality výstavby 
VHR 
 Okamžité oznámení 
příslušným orgánům 
 Správné vytyčení sítí 
B8.1 
Pád předmětu 
Úraz – poškození zdraví 
spolupracovníků 
SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B8.2 
Úraz – poškození zdraví 
ostatních lidí 
pohybujících se na 
stavbě 
VHR 
B8.3 Pád předmětu Pracovní neschopnost SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B9.1 Požár Obecné ohrožení VHR 
 Okamžité oznámení 
příslušným orgánům 
 Dodržování požární 
bezpečnosti 
B9.4 Požár 
Nefunkčnost 
zateplovacího systému 
VHR 
 Dodržování požární 
bezpečnosti 
 Finanční rezerva 
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Původní Realita
7  ZÁVĚR A VYHODNOCENÍ 
Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení rizik, která byla příčinou 
prodloužení stavebních prací během rekonstrukce školského zařízení. Pokusila jsem se 
stanovit všechny problémy, které stavbu a zejména jednotlivé technologické postupy 
provázely. Nejprve formou check-listů, které byly vyplněny odborníky, a z nich jsem 
vytvořila katalogy rizik. Ke všem problémům jsem navrhla opatření, která by měla zamezit 
vznik těchto chyb v budoucích projektech, a měla by tedy dopomoci ke splnění termínů.  
Je velice důležité pohlížet na problémy ze všech oblastí, které jsem popsala výše 
(kvalita, environment a bezpečnost). V mém konkrétním případě jsem nalezla problémy 
v oblasti technologie (kvality provedení stavebních prací) a bezpečnosti. 
 Pro lepší představu je na grafech 1 a 2 vidět, v jakých technologiích došlo 
k prodloužení (ve dnech) a to z hlediska hlavní stavební výroby a přidružené stavební 
výroby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1 – HSV – prodloužení doby trvání jednotlivých technologií ve dnech 
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Původní Realita
Je zde vidět, že k prodloužení došlo téměř ve všech technologiích a některé se 
v případě návrhu (původní harmonogram) dokonce vůbec nevyskytují na rozdíl od reality 
(harmonogram realita).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2 – PSV – prodloužení doby trvání jednotlivých technologií ve dnech 
Z hlediska technologie se musí dávat pozor na dokončovací konstrukce, tedy vše 
musí být dotaženo do konce (včetně úpravy zeleně, mytí oken apod.). Také je velmi důležité 
provádět všechny průzkumy, protože jako během této stavby se může stát, že dojde 
k neočekávanému problému v podobě havarijního stavu ležaté dešťové kanalizace, která 
musí být vyměněna (v projektu stavby nebylo počítáno s výměnou této kanalizace). Díky 
tomu může vzniknout prodleva v provádění některých prací (zemní práce) a také může dojít 
k vzniku nového pracovního úkony (dešťová kanalizace) a to oddaluje datum dokončení 
zakázky.  Mnoho dalších problému a s nimi související opatření, na které je vhodné se 
zaměřit, jsou uvedeny v přílohách této práce. 
Co se týká bezpečnosti během provádění stavebních prací, je nutné zabezpečit 
veškeré výkopy, poklopy, stavební jámy popřípadě anglické dvorky před možností pádu. To 
může být provedeno pomocí oplocení a označení výkopu, překrytím stavebních jam a 
řádným připevněním poklopů kanalizace apod. Staveniště musí být oploceno po celém 
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obvodu (dostatečné zabezpečení proti vniku osob, které nemají na staveništi, co dělat) a na 
oplocení musí být osazeny cedule se zákazem vstupu. A v neposlední řadě i u lešení se nesmí 
zapomínat na bezpečnostní prvky, jako je zábradlí nebo ochranné sítě. 
Metoda RIPRAN byla aplikována na technologii provádění zateplovacího systému 
včetně povrchových úprav a oplechování. Opět byly problémy rozčleněny do tří výše 
zmíněných skupin. Po ohodnocení byla navržena opatření k rizikům se střední a vysokou 
hodnotou a tato opatření by měla sloužit jako předloha pro budoucí zvládání projektů. 
V celkovém součtu jsem stanovila 70 rizik z toho 37 rizik technologických, 23 rizik 
environmentálních a 24 rizik bezpečnostních. Na následujícím grafu 3 je přehledně 
znázorněno, kolik kterých rizik bylo v jednotlivých kategoriích. 
 
Graf 3 – Přehled počtu rizik 
Z grafu vyplývá, že nejvíce rizik bylo v oblasti technologie. Po ohodnocení rizik jsem 
získala takový výsledek, že počet rizik s nízkou hodnotou a rizik s hodnotou vysokou a 
střední je téměř rovnocenný.  
Nalezené problémy a opatření by měly sloužit jako pomůcka pro lepší zvládání 
budoucích projektů. Ale samozřejmě je nutné brát na vědomí, že ne vždy se podaří tyto 
problémy včas zachytit a odstranit dřív než vzniknou. Někdy se může stát, že během stavby 
ani tyto pomůcky nemusí být respektovány. Ale pro lepší efektivitu provádění prací by bylo 
vhodné se jimi alespoň inspirovat.  
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74 
Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
01.I
01.II
01.III
2
3
4
5
6
poškození vzrostlé zeleně - rododendrony u vstupu                         
odvoz ornice neznámo kam a poté nedostatek ornice při terenních 
úpravách
7
8
9
z porušené dešťové kanalizace docházelo k zvodnění zeminy kolem 
východní části objektu
10
podél západní strany objektu dodavatel neprovedl pažení výkopu a došlo 
k sesuvu zeminy
11
12
13.I
13.II
13.III
14 v několika případech nebyla dodržena požadovaná tloušťka jednotlivých 
zásypových materiálů (kolem drenáží vrstva jenom z hrubého kameniva)
15 viz 10
16
odvodnění stávajících anglických dvorků původními drenážemi bylo 
nefunkční z důvodu jejich zanesení (tím docházelo k značnému 
provlhnutí suteréního zdiva)
Poznámka
Průzkumy
Sypanina
1
13
Odvodnění
Tloušťka vrstev 
Roubení a pažení
Rovinnost dna a stěn
Nálezy ve výkopech
Příravné práce
Ochrana základové spáry
Ochrana před přítokem vody
Dodržené sklonu stěn
úprava podloží
ukládání sypaniny do sypaných konstrukcí
zhutňování sypaniny
Šířka pracovního prostoru
Hloubení výkopu
Proces
Vyznační inženýrských sítí
Vytyčení zemních prací
Křížení inženýrských sítí
Průzkum staveniště
Inženýrsko-geologický průzkum
Stanovení hydrolog. podmínek
11  PŘÍLOHY 
Příloha 5 – Check – list technického dozoru – Zemní práce 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
03.I
03.II
04.I
04.II
04.III
5
07.I
07.II
07.III
v západní části po kontrole rovinnosti musela být bet. dlažba přeložena 
do odpovídajícího spádu
8 po vítkách byla dodatečně zaspárována dlažba
9
Poznámka
3
4
7
Zaspárování dlažby
Pokládka dlažby
Dusání dlažby
Kontrola rovinnosti
Vrstva kameniva
Betonové lože
Betonová dlažba
Pokládka kameniva
Hutnění kameniva
Provedení betonového lože
Osazení bet. obrubníků
Očištění dlažby
Proces
Vyměření a vytyčení dlažby
Vložení výztuže
Kontrola rovinnosti
Odkop zeminy
Příloha 6 – Check – list technického dozoru – Zpevněné plochy (Betonová dlažba) 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
03.I
03.II
6
07.I
07.II
07.III
07.III
8
9
10
Prodloužení provedení z důvodu pozdního dokončení  prací, které předcházejí tomuto procesu.
Poznámka
Lože z kameniva
Žulová dlažba 
Vibrování
Druhé vibrování
Spárování jemnou drtí
7
Uložení dlažby
Poklepání paličkou
Kontrola rovinnosti
Vyměřovací body
Odkop zeminy
3 Pokládka kameniva
Hutnění kameniva
Proces
Vyměření a vytyčení dlažby
Příloha 7 – Check – list technického dozoru – Zpevněné plochy (Žulová dlažba) 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
01.I
01.II
01.III
2
v několika případech bylo provedeno chybné vzájemné propojení 
zakládací lišty
03.I
03.II
03.II
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10 proběhlo až na důrazné upozornění TDI
4
05.I
05.II
6
část severní stěny musela být z důvodů poškození přetažena další 
vrstvou
lepení desek v okolí otvorů
Výztužná vrstva
výztužná stěrka
Povrchová uprava (její provedení) tenkovrstvý 
silikonová omítka
Poznámka
rohové lišty
výztužná vrstva
Vypěnění
zhotovení výřezů pro bočnice 
parapetu
nalepení desky v ploše fasády  
s přesahem do plochy otvoru
čisté a přesné zaříznutí hrany 
ostění 
osazení APU lišty
nalepit desky uvnitř ostění
nalení desky ve spádu  pod 
parapet
Kotvení desek (připevnění desek hmoždinkami)
výztužná síťovina
5
Proces
rovinnost
přebroušení nerovností
Příprava podkladu
Lepení tepelné izolace
1
očištění podkladu 
úprava a ošetření podkladu
lepení izolačních desek
Založení systému (montáž soklové hrany)
3
osazení parapetu
Příloha 8 – Check – list technického dozoru – Zateplovací systém 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
02.I
02.II
02.III
02.IV
podél západní strany objektu dodavatel neprovedl pažení výkopu a došlo 
k sesuvu zeminy
02.IV
03.I
03.II
03.III
03.IV
03.I
03.II
svislé svody byly kotveny po 3 m u hrdel z důvodu dilatace potrubí 
(dodatečné rozhodnutí během stavby)
03.III napojovací místa byla z větší části poškozena
05.I
05.II
05.III
05.IV
6
7
08.I
08.II
08.III
Poznámka
Prodloužení prací z důvodu nutnosti prověření kanalizace kamerovou zkouškou.
Hloubení výkopu
Provedení kanalizace
Dešť.svod
Technická kontrola
Zakrytí kanalizace
2
Montáž dešť. Svodu
Kotvení dešť. Svodu
dočištění výkopu
8
obetonování tvarovek nebo zásyp(obsyp)
násyp zeminy
hutnění
Zkouška vodotěsnosti
Zabezpečení stability trubního řadu
3
pískové lože
kladení trub a tvarovek,šachet
utěsňování
Napojení svodu do kanalizace
4
5
dodržení způsobu uložení
spád a dispozice
dodržení způsobu ukotvení
provedení spojů a těsnost
obetonování trub pod komunikacemi
Proces
Vytyčení výkopu
kontrola hloubky výkopu
pažení
vyhloubení výkopu
vysvahování
Příloha 9 – Check – list technického dozoru – Venkovní dešťová kanalizace 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
02.I Očištění zdiva
03.II
03.I
03.II
4
05.I
05.II
06.I
05.II
7
8
9
Poznámka
Důvod prodloužení -  nalezení starých nefunkčních a již zasypaných  ŽB anglických dvorků.
Ohledání zdiva
Drenáž
Hydroizolační folie
Zásyp
3
5
6
Proces
Odkop zeminy
Oprava zdiva
2
Konečná úprava terénu
Svaření folie
Položení odvodňovací drenáže
Napojení do kanalizace
Zásyp štěrkovou lóží
Zásyp výkopu zeminou
Hutnění zeminy
Nakotvení ukončovacích lišt
Ukotvení folie
Zaizolování přípojek
Příloha 10 – Check – list technického dozoru – Drenáže 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
Proces
montáž brán
Poznámka
K úpravě oplocení areálu došlo pouze v případě dvou kovových dvoukřídlových bran (kotvených) navazujících přímo na zateplovanou budovu (po 
dodělání ostatních prací a  po upozornění TDI, že úkon má být již hotov).
Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
01.I
nebylo použito odpovídající lepidlo - lišty musely být nalepeny znovu 
jinou technologií při použití silikonového lepidla
01.II
2 dodavatel ponechal část stavební sutě na staveništi
3
po upozornění ředitele školy musela být část východní strany  očištěna 
tlakovou vodou( zaprášení od  stavební činnosti)
4 po upozornění TDI byla provedena (těsně před předáním stavby)
05.I
05.II zatravnění si provedla škola v rámci pracovního vyučování dětí
05.III
6
Poznámka
Montáž obložení vnitřních stěn
Teréní úpravy
Montáž osvětlovacích bodů
Proces
Umytí oken a parapetů
Oshumusování
5
Nalepení lišt
Připevnění obložení
1
Úklid staveniště
Očištění venkovní fasády
Výsadba
Zatravnění
Příloha 11 – Check – list technického dozoru – Úprava oplocení 
 
 
 
 
 
 
Příloha 12 – Check – list technického dozoru – Dokončovací konstrukce 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
nejprve museli být zjištěny a odhaleny angl. dvorky po obvodě stavby, 
aby nedošlo k zřícení zastropení po výstavbě lešení
2
3
04.I
04.II
5
06.I
06.II
06.II
7
8
09.I
09.II
09.III
10
11
12
13
14
15 lešení nebylo zakryto sítí
Poznámka
Montáž spodní části prvního podlaží
 2.„rám“
Montáž spodní části druhého podlaží
4
6
9
Montáž příčníků 
Montáž podélníků
Uložení podlážek 
Vztyčení 1.„rámu“
Vodorovné vyrovnání
Zakrytí lešení sítí
Příprava dílců 2. podlaží
Podlahové dílce 2. podlaží
Postup viz předchozí podlaží
Svislé vyrovnání
Úhlopříčné zavětrování
Proces
Podloží
Podkladní prahy
Osazení nánožek na sloupky
Rozložení dílců
Sestavení 2. „rámu“
Vztyčení 2. „rámu“
Propojení podélníky
Podlahové dílce 1. podlaží
Spojení dvou sloupků dvěma příčníky 
Příloha 13 – Check – list technického dozoru – Lešení 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
02.I
02.II
02.III
02.IV
03.I
03.II
03.III
03.IV
3
4
Poznámka
Řešena jen pro napojení nových plast. anglických dvorků - zpoždění z důvodu pozdního provedení nových. anglických dvorků.
Technická kontrola
Provedení kanalizace
provedení spojů a těsnost
dodržení způsobu ukotvení
spád a dispozice
1
2
Zkouška vodotěsnosti
Zabezpečení stability trubního řadu
Proces
utěsňování
podbetonování hrdel a úprava výš. nerovností
konečné vyrovnání
dodržení způsobu uložení
kladení trub a tvarovek
Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
Během stavby návrh přeložení plynovodního potrubí do země nebyl realizován z důvodu vyšší finanční náročnosti, proto bylo vedení jen přeloženo po 
fasádě objektu.                                                                                                                                                                                                                                    
Zpoždění z důvodu opožděného dokončení zateplovacího systému.   
Proces
Demontáž potrubí
Provedení zateplovacího pláště objektu
Zpětná montáž
Poznámka
Příloha 14 – Check – list technického dozoru – Vnitřní kanalizace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 15 – Check – list technického dozoru – Plynovod 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
při provedené demontáži byl zjištěn havarijní stav sloupů a nutná jejich 
celková výměna
2
3 demontovaná tabule byla zcela narušena hloubkovou korozí
4
03.I
03.II Kontrola rovinnosti
6
Identifikační tabule
Montáž zábradlí
5
Osazení tabule
Proces
Demontáž vlajk. stožárů
Montáž vlajk. stožárů
Demontáž identifikační tabule
Poznámka
Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
4
05.I
05.II
05.III
6
Poznámka
V průběhu stavby bylo dodatečně rozhodnuto o nátěru antigraffiti na tenkovrstvých plastovinových omítkách kolem hlavních vstupů. 
Nanesení nátěru
5
Proces
Kontrola podkladu(popřípadě očištění)
Nanesení podkladního nátěru
Míchání hmoty
Očištění
Nanesení 1.vrstvy
Technolog. přestávka (1-2h)
Nanesení 2.vrstvy
Technolog. přestávka
Příloha 16 – Check – list technického dozoru – Konstrukce zámečnické 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 17 – Check – list technického dozoru – Nátěr Antigraffiti 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
4 chybějící tepelný izolant kolem oken
5
6
7
08.I
před osazením musel být doplněn tepelní izolant, který chyběl v místech 
styčních ploch                                                                                                                                                            
zákrytové mříže byly zcizeny a musely být nahrazeny novými a z vnitřní 
strany přikotveny k tělesu AD
08.II z důvodu zajištění stability byly pro kotvy použity závitové tyče průměru 
12 mm (typové nebyly dostačující - neuvažují s tepelným izolantem)
9
10
Dokončení obsypu
Koneční terenní úpravy
Kotvení do obvod. zdiva
Poznámka
V zhledem k možnému znečištění v průběhu roku musí být AD z vnitřní strany kontrolovány a čištěny minimálně dvakrát za rok - kontrola odtoku 
srážkových vod.
8
Anglické dvorky
Částečné vyplnění výkopu
Zhotovení dešť. kanalizace angl. dvorků
Zhotovení drenáže
Osazení
Proces
Vybourání stávajících ŽB angl.dvorků
Očištění podkladu
Zhotovení hydroizolace 
Nalepení tepelného izolantu (XPS)
Příloha 18 – Check – list technického dozoru – Anglické dvorky 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
01.I
01.II
01.III
02.I
02.II
02.III
3
4
05.I
vzledem doplnění špalet oken a parapetů byl značný prořez obkladů                                                                                                               
vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit obkladačky stejného 
provedení (světle šedých mramorů) bylo rozhodnuto o provedení celých 
nových špalet a parapetů z bílých obkladaček                  
05.II
6
Keramické obklady souvisejí pouze s výměnou oken v hygienických zařízeních.                                                                                                                                                                               
Museli být nově doplněny špalety a parapety oken. 
Převzetí staveniště
Příprava podkladu
Kladení dlažby a obkladů
2
5
Spárování
Kontrola stavu a stáří podkladu 
Odstranění nesoudržných povrchových 
vrstev
Očištění podkladu
Vyrovnání podkladu
Pokládka obkladů + prořez
Kontrola rovinnosti
Disperzní nebo penetrační nátěr
Lepení
Proces
Kontrola rovinnosti stěn  
Kontrola vodorovnosti a vyspádování 
podkladní konstrukce
1
Poznámka
Příloha 19 – Check – list technického dozoru – Keramické obklady 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
03.I
03.II
4
6
7
Prodloužení provedení z důvodu pozdního dokončení  prací, které předcházejí tomuto procesu.
Přípravné práce
Proces
Kontrola vyzrálosti omítky
3
Poznámka
Kontrola a vyspravení nedostatků
Broušení a oprášení omítky
Penetrace
Očištění podkladu
Příprava hmoty
Nanášení malby
Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
TDI trval na zakrytí všech otvorových prvků z lešení, aby nedošlo k 
poškození nových oken
2
3
4
05.I
05.II
05.II
velmi špatná kvalita zapravení , byly vytvořené vystouplé terče
6
Poznámka
Nanesení tenkovrstvé omítky
Proces
Kontrola podkladu (popřípadě očištění)
Podkladní nátěr  - penetrace
Technolog. přestávka
Míchání hmoty
5
nanesení omítky
Zapravení omítky po kotvách 
lešení
Kontrola kvality provedení
Přehlazení ocelovými hladítky
Příloha 20 – Check – list technického dozoru – Malby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 21 – Check – list technického dozoru – Venkovní silikonová omítka 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
04.I
04.II
1 měsíc po předání stavby se na východní straně v soklové části 
opatřené marmolitem objevily pochýře průměru 3-5 cm, toto bylo 
reklamovýno u dodavatele, který slíbíl opravu jarních měsících 
následujícího roku. Po zimě ovšem veškeré tyto poruchy zmizely. 
5
Poznámka
Podařilo se vybrat a zhotovit povrchovou úpravu marmolitem ve stejném barevném provedení jako byl původní pemrlovaný beton na soklových zdech.
Nanesení nátěru
4
Vyhlazení hladítkem
Očištění
Proces
Kontrola podkladu(popřípadě očištění)
Nanesení podkladního nátěru
Technolog. přestávka
Nanesení vrstvy
Příloha 22 – Check – list technického dozoru – Marmolit 
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
stávající podklad. vrstva byla lokálně poškozena a musela být doplněna 
novou omítkou
3
2
04.I
04.II
04.II
04.II
5
6
Poznámka
Problém ve spolupráci s poddodavatelem, který měl provést pemrlované teraco. Zdržení vlastního provedení z kapacitních důvodů poddodavatele. Což 
mělo za následek nedodržení harmonogramu a prodloužení stavby. 
4
Povrchová úprava
vyhlazení hladítkem
Hydrofobizace povrchu
technologická přestávka
kamenické opracování povrchu
Očištění
Proces
Kontrola podkladu
Nanesení penetračního nátěru
Zhotovení omítkové vrstvy teraca
Vyrovnání  a doplnění podklad. vrstvy 
cementovou omítkou
Technolog. přestávka
Příloha 23 – Check – list technického dozoru – Pemrlované teraco 
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Pořad číslo Použito 
Správně 
použito
Problém
01.I
01.II
01.III
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.I
13.II
13.III
14
15
16
Poznámka
Staveniště mimo oplocený areál školy nebylo zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.                                                                                                                                 
Některé výkopy nebyly vhodně zabezpečeny proti úrazu. 
Průzkumy
Sypanina
1
13
Odvodnění
Tloušťka vrstev 
Roubení a pažení
Rovinnost dna a stěn
Nálezy ve výkopech
Příravné práce
Ochrana základové spáry
Ochrana před přítokem vody
Dodržené sklonu stěn
úprava podloží
ukládání sypaniny do sypaných konstrukcí
zhutňování sypaniny
Šířka pracovního prostoru
Hloubení výkopu
Proces
Vyznační inženýrských sítí
Vytyčení zemních prací
Křížení inženýrských sítí
Průzkum staveniště
Inženýrsko-geologický průzkum
Stanovení hydrolog. podmínek
Příloha 24 – Check – list bezpečnostního dozoru – Zemní práce    
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
02.I
02.II
02.III
02.IV
02.IV
03.I
03.II
03.III
03.IV
03.I
03.II
03.III
05.I
05.II
05.III
05.IV
6
7
08.I
08.II
08.III
Proces
Vytyčení výkopu
kontrola hloubky výkopu
pažení
vyhloubení výkopu
vysvahování
Zabezpečení stability trubního řadu
3
pískové lože
kladení trub a tvarovek,šachet
utěsňování
Napojení svodu do kanalizace
4
5
dodržení způsobu uložení
spád a dispozice
dodržení způsobu ukotvení
provedení spojů a těsnost
obetonování trub pod komunikacemi
Poznámka
Poklopy kanalizačních šachet nebyly pevně osazeny v rámech, hrozilo riziko pádu.
Hloubení výkopu
Provedení kanalizace
Dešť.svod
Technická kontrola
Zakrytí kanalizace
2
Montáž dešť. Svodu
Kotvení dešť. Svodu
dočištění výkopu
8
obetonování tvarovek nebo zásyp(obsyp)
násyp zeminy
hutnění
Zkouška vodotěsnosti
Příloha 25 – Check – list bezpečnostního dozoru – Venkovní dešťová kanalizace    
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
04.I
04.II
5
06.I
06.II
06.II
7
8
09.I
09.II
09.III
10
11
12
13
14
15 lešení u objektu není opatřeno sítěmi
Poznámka
Místy chybělo zábradlí.
Montáž spodní části prvního podlaží
 2.„rám“
Montáž spodní části druhého podlaží
4
6
9
Montáž příčníků 
Montáž podélníků
Uložení podlážek 
Vztyčení 1.„rámu“
Vodorovné vyrovnání
Zakrytí lešení sítí
Příprava dílců 2. podlaží
Podlahové dílce 2. podlaží
Postup viz předchozí podlaží
Svislé vyrovnání
Úhlopříčné zavětrování
Proces
Podloží
Podkladní prahy
Osazení nánožek na sloupky
Rozložení dílců
Sestavení 2. „rámu“
Vztyčení 2. „rámu“
Propojení podélníky
Podlahové dílce 1. podlaží
Spojení dvou sloupků dvěma příčníky 
Příloha 26 – Check – list bezpečnostního dozoru – Lešení    
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Pořad číslo Použito
Správně 
použito
Problém
1
2
3
4
5
6
7
08.I
08.II
9
10
Dokončení obsypu
Koneční terenní úpravy
Kotvení do obvod. zdiva
Poznámka
Anglické dvorky nebyly zakryty a hrozilo riziko pádu. 
8
Anglické dvorky
Částečné vyplnění výkopu
Zhotovení dešť. kanalizace angl. dvorků
Zhotovení drenáže
Osazení
Proces
Vybourání stávajících ŽB angl.dvorků
Očištění podkladu
Zhotovení hydroizolace 
Nalepení tepelného izolantu (XPS)
Příloha 27 – Check – list bezpečnostního dozoru – Anglické dvorky  
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Příloha 28 – Katalog rizik – Zemní práce 
 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T1 
Výkopové práce pro položení 
nové dešťové kanalizace 
 Havarijní stav stávající 
kanalizace 
 Prodloužení lhůty provádění 
zemních prací. 
 Předběžné zjištění 
stavu původní 
kanalizace (např. 
kamerovou zkouškou 
T2 
Výkopové práce pro novou 
zpevněnou plochu 
 Požadavek investora 
na rozšíření zpevněné 
plochy pro umístění 
stojanů na kola žáků 
 Prodloužení lhůty provádění 
zemních prací. 
 Nutné zabezpečení 
pracovního prostoru proti 
úrazu dětí. 
 Ve fázi plánování si 
jasně ujasnit, co vše 
bude provedeno 
T3 Poškození vzrostlé zeleně  Neopatrná manipulace 
 Nutné doplnění zeleně po 
dokončení stavebních prací 
 Poučení všech dělníků 
před započetím stavby 
o ochraně vzrostlé 
zeleně 
 Opatřit zeleň jasně 
viditelnou ochrannou 
páskou 
T4 Odvoz ornice 
 Nedodržení 
smluveného procesu 
 Nedostatek ornice při 
terénních úpravách 
 Průběžná kontrola 
stavu ornice 
(požadovaného 
množství) 
T5 
Chybná tloušťka vrstev 
zásypu 
 Dodavatel 
předpokládal, že pouze 
jeden typ zásypového 
materiálu bude stačit 
 Odebrání zásypu a správné 
zasypání 
 Přesné provedení práce 
dle pokynů 
v dokumentaci 
 Okamžitá kontrola 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
T6 
Neochránění výkopu před 
přítokem vody 
 Z porušené dešťové 
kanalizace docházelo 
k průsaku vody 
 Nutné vyschnutí výkopu 
 Dodržení správného 
vyspárování a zhutnění 
povrchu výkopu → 
správný odvod srážk. 
vod 
T7 Neprovedené pažení  Opomenutí dodavatele  Sesuv zeminy → nový výkop 
 Provedení tohoto kroku 
tech. postupu 
 Kvalifikovaný dohled 
T8 Odvodnění 
 Nejprve musely být 
provedeny nové 
drenáže 
 Zvlhčování zeminy 
 Zjištění stavu 
původních drenáží → 
včasná výměna 
Bezpečnost 
B1 Ochrana výkopů  Nedbalost 
 Možné zranění žáků a 
personálu 
 Oplocení výkopu 
 Označit výkop 
bezpečnostní páskou 
B2 Oplocení staveniště  Nedbalost 
 Možný vstup nepovolané 
osoby → možné zranění 
 Řádné oplocení 
staveniště 
 Opatřit oplocení cedulí 
se zákazem vstupu 
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Příloha 29 – Katalog rizik – Zpevněné plochy 
 
Poznámka 
Zpevněné plochy se mohly provádět teprve tehdy, až byly dokončeny práce, předcházející tomuto procesu. 
 
 
 
 
 
 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T9 Špatný spád 
 Nedodržení spádu při 
provádění prací 
 Dlažba musela být přeložena 
do odpovídajícího spádu 
 Správné vyspárování 
(dodržení postupu) 
T10 Zaspárování dlažby  Nedodělání prací 
 Pokud by nebyla zaspárována 
→ degradace dlažby 
 Dodržení 
technologického 
postupu 
 Kvalifikovaný dohled 
při provádění prací 
T11 Nová zpevněná plocha 
 Požadavek investora 
na rozšíření zpevněné 
plochy pro umístění 
stojanů na kola žáků 
 Prodloužení lhůty provádění 
zemních prací. 
 Ve fázi plánování si 
jasně ujasnit, co vše 
bude provedeno 
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Příloha 30 – Katalog rizik – Zateplovací systém 
 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T12 
Uložení venkovních 
dešťových svodů do 
vysekaných svislých rýh pod 
zateplovací systém 
 Dodatečné rozhodnutí 
investora a projektanta 
během stavby 
 Nejprve je nutné provést 
vysekání rýh a uložení svodů 
to má za následek 
prodloužená lhůty provádění 
zateplovacího systému 
 Přesné navržení 
v projektové 
dokumentaci 
T13 
Provedení dodatečné 
ventilace 
 Požadavek na 
odvětrání prostoru WC 
v 1S 
 Nejprve je nutné provést 
ventilaci a to má za následek 
prodloužená lhůty provádění 
zateplovacího systému 
 Přesné navržení počtu 
ventilačních otvorů 
v projektové 
dokumentaci 
T14 
Špatné napojení zakládací 
lišty 
 Nedodržení technol. 
postupu 
 Oprava napojení lišt 
 Stavební firma se 
všemi certifikáty 
k provádění 
zateplovacích systémů 
 Dodržení technol. 
postupu 
T15 
Nevypěnění při lepení desek 
v okolí otvorů 
 Opomenutí provádějící 
firmy 
 Nekompatibilita systému 
 Přesné dodržení 
technologického 
postupu 
 Kvalifikovaný dohled 
T16 
Narušený povrch vnitřní 
stěny z multiporu 
 Neopatrné zacházení 
při vyklízení půdy 
pracovníky PÚ 
 Nutná oprava porušených 
ploch 
 Prodloužení lhůty provádění 
zateplovacího systému 
 Dodržení pracovního 
postupu 
 Dozor při vyklízení 
 Opatrnost při 
manipulaci 
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Příloha 31 – Katalog rizik – Venkovní dešťová kanalizace 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T17 
Havarijní stav některých částí 
dešťové kanalizace, poklopů 
kanalizačních šachet  
 Konec doby životnosti 
 Prodloužení lhůty provádění 
VDK 
 Nutnost provedení 
kamerových prohlídek a 
pročištění  
 Včasnější výměna 
 Kamerová prohlídka 
T18 Poškozená napojovací místa  
 Poškození potrubí 
 
 Prodloužení lhůty provádění 
VDK→ nutná výměna 
 
 Včasnější výměna 
 Kamerová prohlídka 
T19 
Část potrubí není možno 
zkontrolovat  
 Poškození potrubí 
 Zanesení potrubí 
 Prodloužení lhůty provádění 
VDK 
 Musejí být vyhledány a 
otevřeny čtyři šachty na 
potrubí překryté živicí → 
odstranění živice 
 Kamerová prohlídka 
 Včasnější odhad 
situace → nahlédnutí 
do šachet 
T20 Odvod srážkové vody 
 Neprovedení napojení 
překládaných 
dešťových svodů do 
ležaté dešť. kanalizace 
 Podmáčení terénu a zdiva 
 Okamžité provedení 
provizorního odvodu 
srážkových vod po 
demontáži potrubí 
T21 Neprovedené pažení  Opomenutí dodavatele  Sesuv zeminy → nový výkop 
 Provedení tohoto 
kroku tech. postupu 
 Kvalifikovaný dohled 
T22 Kotvení svodů 
 Dodatečné rozhodnutí 
během stavby 
 Prodloužení lhůty provádění 
VDK 
 Přesné kotvení 
v projektové 
dokumentaci 
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Příloha 32 – Katalog rizik – Dokončovací konstrukce 
 
Bezpečnost B3 
Nedostatečné upevnění 
kanaliz. poklopů  
 Kamerové prohlídky  
 Čištění kanalizace 
 Osazení nových poklopů na 
šachty → bezpečnost žáků 
 Upevnění poklopů 
 Označit šachty 
bezpečnostní páskou 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T27 
Zjištění špatného stavu 
osvětlovacího bodu, který 
měl být umístěn zpět na 
fasádu školy 
 Konec doby životnosti 
 Pozdní kontrola 
 Nutné zakoupení nového 
bodu 
 Řádná předběžná 
prohlídka stavby 
T28 Nezajištěná ochrana zeleně  Zanedbání povinností  Poničení porostů 
 Poučení všech dělníků 
před započetím stavby 
o ochraně zeleně 
 Opatřit zeleň 
viditelnou 
bezpečnostní páskou, 
popřípadě oplocením 
T29 
Ponecháni konzol po 
věšácích ve zdivu 
 Přehlédnutí 
 Nutná oprava zdiva 
 Ohrožení bezpečnosti žáku  
 Dozor při provádění 
prací 
 Dodržení pracovního 
postupu 
T30 Úklid staveniště  Zanedbání povinností 
 Nebezpečí úrazu žáků 
 Ohrožení životního prostředí 
 Dohled při provádění 
úklidu 
 Řádné provedení 
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T31 Odvoz suti na skládku  Zanedbání povinností 
 Nebezpečí úrazu žáků 
 Ohrožení životního prostředí 
 Okamžitý odvoz suti 
 Zabezpečení 
oplocením 
T32 Osazení větracích mřížek 
 Nedostatečné odvětrání 
WC 
 Prodloužení lhůty provádění 
 Přesné navržení počtu 
ventilačních otvorů 
v projektové 
dokumentaci 
T33 Očištění fasády  Zvýšená prašnost 
 Nebezpečí úrazu žáků (při 
provádění čištění) 
 Ohrožení životního prostředí 
 Dodržení všech 
úklidových prací na 
staveništi 
T34 Neumytá okna a parapety  Zanedbání povinností  Prodloužení lhůty provádění 
 Dodržení všech 
úklidových prací na 
staveništi 
T35 
Použití špatného lepidla pro 
nalepení lišt pod obložení 
vnitřních stěn 
 Špatné porozumění 
 Strhání lišt → lišty znovu 
nalepeny 
 Dodržení pracovního 
postupu (použít 
materiály dle 
dokumentace) 
100 
Příloha 33 – Katalog rizik – Lešení 
 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T23 
Nemožnost demontování 
lešení (S strana) 
 Oprava špalety okna 
režného zdiva 
poškozeného při 
bourání okna. 
 Odstranění starých 
kovových skob a kotev 
zbylých z původního  
názvu školy 
 Doplnění 
klempířských úprav 
nástřešních žlabů 
 Opoždění demontáže a 
následné montáže na jiné 
straně budovy školy → 
opoždění provádění 
zateplovacího systému 
 Včasné rozvržení prací 
→ vytvoření řádného 
harmonogramu 
T24 
Nemožnost postavení lešení 
(J strana) 
 Vzrostlý strom  
 Stříšky nad vstupy 
 Úprava stromu  →opoždění 
montáže lešení 
 Demontáž stříšek  
→opoždění montáže lešení 
 Včasné rozvržení prací 
→ vytvoření řádného 
harmonogramu 
T25 Nevhodné podloží  Odhalení angl.dvorků  Prodloužení lhůty provádění  
 Zajištění vhodného 
podloží pro stavbu 
lešení 
T26 Lešení nezakryté sítí 
 Opomenutí provádějící 
firmy 
 Možné nebezpečí úrazu 
 Dodržení všech prací 
technologického 
postupu 
 Dozor nad provádění 
prací 
Bezpečnost B4 Chybějící zábradlí 
 Opomenutí provádějící 
firmy 
 Možné nebezpečí úrazu 
 Dozor nad provádění 
prací 
101 
Příloha 34 – Katalog rizik – Konstrukce zámečnické 
Příloha 35 – Katalog rizik – Anglické dvorky 
  
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
T36 
Špatný technický stav 
vlajkových stožárů 
 Únava materiálu 
 Navržení a výroba nových 
stožárů 
 Řádná předběžná 
prohlídka stavby 
T37 
Špatný technický stav 
identifikační tabule školy 
 Únava materiálu 
 Navržení a výroba nové 
tabule 
 Řádná předběžná 
prohlídka stavby 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
 
T38 
Chybějící tepelný izolant 
kolem oken 
 Špatné porozumění  Nutné doplnění izolantu 
 Kvalifikovaný dozor 
 Řádné seznámení se 
s technol. postupem 
T39 Zcizení zákrytových mříží  Nezabezpečené mříže  Koupě nových mříží 
 Zabezpečení proti 
krádeži (např. zámky) 
T40 Nevhodné kotvy 
 Typové nepočítají 
s tepelným izolantem 
→ krátké kotvy 
 Použití závitových tyčí 
průměru 12 mm 
 Důkladné pročtení 
technických listů od 
dodavatele → 
rychlejší obstarání 
potřebných kotev 
Bezpečnost B5 Nezakryté anglické dvorky  Opomenutí 
 Nebezpečí úrazu personálu a 
žáků 
 Přikrytí dvorků 
poklopy 
 Označení dvorků 
bezpečnostními 
páskami 
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Příloha 36 – Katalog rizik – Keramické obklady 
 Poznámka 
Keramické obklady souvisejí pouze s výměnou oken v hygien. zařízeních. Museli být nově doplněny špalety a parapety oken.  
Příloha 37 – Katalog rizik – Malby 
  
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
T41 Velký prořez obkladaček 
 Doplnění špalet oken a 
parapetů 
 Nákup většího množství 
obkladaček 
 V rozpočtu přesně 
stanovit množství + 
prořez 
T42 Nevhodné obklady 
 Nebylo zjišťováno, 
zda lze sehnat obklady 
ve stejném provedení 
jako původní 
 Hledání a následné koupení 
podobného typu obkladů 
 Zjistit zda původní 
obklady jsou k dostání 
→ nákup nových 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
T45 Odstranění starých maleb 
 Úprava povrchu před 
lepením vnitřní izolace 
 Prodloužení lhůty 
provádění maleb 
 Předběžná prohlídka povrchu → 
zjištění nevhodného podkladu → 
upravení harmonogramu prací 
T46 
Narušený povrch vnitřní 
stěny z multiporu 
 Neopatrné zacházení 
při vyklízení půdy 
pracovníky PÚ 
 Nutná oprava 
porušených maleb 
 Prodloužení lhůty 
provádění maleb 
 Dodržení pracovního postupu 
 Dozor při vyklízení 
 Opatrnost při manipulaci 
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Příloha 38 – Katalog rizik – Venkovní silikonová omítka 
 
 
 
 
 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie 
T47 Poškození omítek 
 Poškození venkovních 
omítek při provádění 
vstupních prostor 
z pemrlovaného teraca  
 Nevhodný 
technologický postup 
dodavatele 
 Prodloužení lhůty provádění 
zateplovacího systému 
 Dohled během 
provádění prací 
 Opatrnost při 
provádění prací 
 Dodržení technol. 
postupu 
T48 Nezakrytí otvorů 
 Nedbalost, špatné 
ohodnocení rizik 
dodavatele stavby 
 Možné poškrábání nových oken  Zakrytí otvorů 
T49 
Špatně zapravená omítka 
po kotvách 
 Nekvalitní provedení  Vytvoření vystouplých terčů 
 Dozor při provádění 
prací 
 Správné provedení 
technologie 
 T50 Narušená omítka 
 Nešetrné osazování 
vlajkových konzol 
 Porušení nátěru 
kotvami lešení 
 Oprava narušené omítky 
 Opatrnost při 
provádění prací 
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Příloha 39 – Katalog rizik – Marmolit 
 
Příloha 40 – Katalog rizik – Pemrlované teraco 
Poznámka 
Problém ve spolupráci s poddodavatelem, který měl provést pemrlované teraco. Zdržení vlastního provedení z kapacitních důvodů 
poddodavatele. Což mělo za následek nedodržení harmonogramu a prodloužení stavby. 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie T44 Nevhodný podklad 
 Lokální poškození → 
degradace materiálu 
 
 Doplnění nové cementové 
omítky 
 Prohlídka povrchu → 
zjištění poškození → 
upravení 
harmonogramu prací 
Kategorie 
Pořadové 
číslo 
Problém Příčina Důsledek Opatření 
Technologie T43 Puchýře 
 Neznámá 
 
 Oprava omítky (nebyla nutná, 
protože se v jarních měsících 
puchýře ztratily) 
 Zřejmě lepší odvlhčení 
místa 
105 
Příloha 41 – RIPRAN – Zateplovací systém 
 
 
  
 
 
 
Kategorie 
Pořad 
číslo 
Hrozba 
Pravd. 
hrozby 
Scénář 
Pravd. 
scénáře 
Výsled. 
pravd. 
Dopad 
Hodnota 
rizika 
Opatření 
Technologie 
 
T1.1 
Nesoudržný podklad (nevhodný 
podklad) 
SP 
Snížení účinnosti systému SP SP SD SHR  Kontrola stávajícího 
podkladu a jeho oprava T1.2 Nepřilnutí zateplovacího materiálu SP SP VD VHR 
T1.3 
Zakrytí problémů nosných konstrukcí a následné 
neočekávané poruchy konstrukcí 
SP SP MD NHR X 
T2 Nedostatečná rovinnost SP Nedostatečné přilnutí zateplovacího materiálu VP VP SD VHR 
 Kontrola stávajícího 
podkladu a jeho 
vyrovnání 
T3.1 
Nevhodné skladování materiálu NP 
Degradace materiálů NP NP SD NHR X 
T3.2 Nesoudržnost materiálu a podkladu SP NP SD NHR X 
T4.1 
Chybné napojení zakládací lišty NP 
Trhliny VP SP SD SHR 
 Kontrola ihned po 
montáži lišt (před 
začátkem lepení desek) 
T4.2 
Nesoudržnost zateplovacího systému  poruchy 
celého systému 
NP NP SD NHR X 
T5 Špatná volba izolace (např. sokl) NP Degradace systému  možné snížení životnosti SP NP SD NHR X 
T6 
Špatné lepení desek (nanesení lepící 
hmoty) 
NP Boulení desek SP NP SD NHR X 
T7 
Špatné umístění spáry desky na spáru 
lišty 
NP Trhliny SP NP SD NHR X 
T8.1 
Nedodržení přesahů mezi deskami SP 
Propisování spár (difúzní tok vodní páry) VP VP MD SHR 
 Dodržení 
technologického postupu 
 Průběžná kontrola 
zodpovědnou osobou T8.2 Tepelné mosty SP SP SD SHR 
T9 
Vyplnění mezer mezi deskami (lepící 
hmotou) 
NP Degradace zateplovacího systému SP NP SD NHR X 
T10 Lepení desek mezi sebou NP Degradace zateplovacího systému NP NP SD NHR X 
T11 Podkládání desek (vyrovnání podkladu) NP Vzduchové prostupy  degradace systému SP NP SD NHR X 
T12 Lepení při nevhodné teplotě SP Nesoudržnost konstrukce SP SP VD VHR 
 Dodržení teplot. 
podmínek pro lepení 
T13 Špatné umístění kotevních hmoždinek SP Nedostatečné přikotvení systému SP SP SD SHR 
 Dodržení 
technologického postupu 
T14 
Nedostatečné nebo přílišné zatlučení 
hmoždinek 
NP Viditelnost kotev na fasádě SP NP MD NHR X 
T15 Použití špatné délky hmoždinek NP Nedostatečné přikotvení systému VP SP VD VHR 
 Použití předepsaných 
hmoždinek 
T16.1 
Nezbroušení základní vrstvy (po více jak 
14 dnech) 
NP 
Snížení účinnosti systému SP NP SD NHR X 
T16.2 Nepřilnutí zateplovacího materiálu NP NP SD NHR X 
T16.3 Nedodržení rovinnosti SP NP MD NHR X 
T17 
Špatně položená skleněná síťovina - 
diagonální vyztužení u otvorů 
NP Vznik trhlin VP SP SD SHR 
 Umístění diagonálního 
vyztužení 
 Dodržení technologie 
výkonu práce 
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T18.1 
Nepřetažená základní vrstva (se 
síťovinou) přes zakládací lištu 
SP 
Vznik trhlin VP VP SD VHR  Kontrola během 
provádění práce  
 Dodržení technologie 
výkonu práce 
T18.2 Odpadávání krycích vrstev SP SP VD VHR 
T19 
Špatně provedeno vyztužení v místě 
změny materiálu tepelné izolace 
NP Vznik trhlin SP NP SD NHR X 
T20 Špatně natažená síťovina NP 
Viditelnost síťoviny po dokončení základní vrstvy 
 poškození síťoviny 
VP SP SD SHR 
 Dodržení 
technologického postupu 
T21.1 
Nesprávně provedená silikonová omítka SP 
Nerovnoměrnost struktury v ploše (např. viditelné 
hranice) 
VP VP MD SHR 
 Rovnoměrné provádění 
prací 
T21.2 
Nerovnosti způsobené snahou o vyrovnání 
podkladu. 
SP SP MD NHR X 
T22.1 
Nanesení pouze jedné vrstvy nátěru 
antigraffiti 
NP 
Nátěr neplní svou funkci (neplní požadované 
vlastnosti) 
SP NP SD NHR X 
T23 Špatné umíchání nátěru antigraffiti NP 
Nátěr neplní svou funkci (neplní požadované 
vlastnosti) 
SP NP SD NHR X 
T24 Špatně vyhlazená omítka marmolit NP Nerovnosti omítky SP NP SD NHR X 
T25 Nanášení při nevhodné teplotě SP 
Nátěr (omítka) neplní svou funkci (neplní 
požadované vlastnosti) 
SP SP VD VHR 
 Dodržení teplot. 
podmínek pro lepení 
T26.1 
Špatně provedené oplachování SP 
Usazování a růst řas VP VP SD VHR 
 Správné umístění klep. 
prvků 
T26.2 
přetažení finální úpravy přes ohyb oplechování  
snížení funkčnosti oplechování 
SP SP SD SHR 
 Chránění klempířské 
konstrukce páskou, 
během natahování 
finální úpravy 
T27 Absence oplechování NP Usazování a růst řas VP SP SD SHR  Umístění klep. prvků 
Environment 
 
E1.1 Špatné naložení s odpadem ze 
zateplovacího systému (materiál, lišty, 
skoby, aj.) 
SP 
Znečištění pracovního prostředí SP SP MD NHR X 
E1.2 Znečištění půdy NP NP MD NHR X 
E2.1 Špatné naložení s odpadem z lepící 
hmoty 
SP 
Znečištění pracovního prostředí SP SP MD NHR X 
E2.2 Znečištění půdy NP NP MD NHR X 
E3.1 Špatné naložení s odpadem z omítky a 
nátěru 
SP 
Znečištění pracovního prostředí SP SP MD NHR X 
E3.2 Znečištění půdy NP NP MD NHR X 
E4.1 
Nevhodné skladování materiálu NP 
Uvolňování látek do ovzduší NP NP MD NHR X 
E4.2 Uvolňování látek do vody NP NP MD NHR X 
E4.3 Uvolňování látek do půdy NP NP MD NHR X 
E5.1 Nadměrné dořezávaní desek 
zateplovacího systému 
NP 
Prašnost  znečišťování ovzduší SP NP MD NHR X 
E5.2 Prašnost  ovlivnění zdraví člověka NP NP MD NHR X 
E6.1 
Déšť VP 
Vyplavení složek omítky SP VP SD VHR  Finanční rezerva 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací 
E6.2 Mapy na povrchu struktury VP VP SD VHR 
E6.3 Poškození struktury SP VP SD VHR 
E6.4 Vyplavení látek do půdy NP SP MD NHR X 
E6.5 Rozmočení materiálu SP VP VD VHR  Zajištění uložení v suchu 
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E7.1 
Vysoká teplota SP 
Rychlé zasychání VP VP SD VHR  Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací E7.2 Možné špatné strukturování omítek SP SP SD SHR 
E7.3 Špatné napojení omítek (nátěrů) NP NP SD NHR X 
E8.1 Nízká teplota NP Pomalejší vysychání VP SP SD SHR  Zabránit provádění prací 
E9.1 
Vlhkost SP 
Prodloužení doby schnutí VP VP SD VHR  Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací E9.2 Mapy na povrchu struktury SP SP SD SHR 
E10.1 Vítr SP Rychlejší zaschnutí  nepravidelné zaschnutí VP VP SD VHR 
 Vhodně naplánovaný 
termín výkonu prací 
Bezpečnost 
B1.1 
Absence přilby SP 
Úraz NP NP MD NHR X 
B1.2 Nedodržení bezpečnostních předpisů VP VP SD VHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. přepisech 
B2.1 
Neopatrné zacházení pracovníka 
s nástroji určenými pro montáž systému 
(např. palice) 
SP 
Úraz VP VP MD SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B2.2 Pracovní neschopnost SP SP MD NHR X 
B3.1 Neopatrné zacházení pracovníka 
s řezacími nástroji  
SP 
Úraz VP VP MD SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B3.2 Pracovní neschopnost SP SP MD NHR X 
B4.1 
Zakopnutí, uklouznutí SP 
Úraz VP VP MD SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B4.2 Pracovní neschopnost SP SP MD NHR X 
B4.3 Smrt  NP NP SD NHR X 
B5.1 
Pád NP 
Úraz VP SP MD NHR X 
B5.2 Pracovní neschopnost VP SP MD NHR X 
B5.3 Smrt  SP NP SD NHR X 
B6.1 
Zborcení zateplovacího systému NP 
Úraz VP SP MD NHR X 
B6.2 Pracovní neschopnost VP SP MD NHR X 
B7.1 
Poškození vedení (NN, plyn apod.)  SP 
Úraz SP SP MD NHR X 
B7.2 Ohrožení zdraví obyvatel lokality výstavby SP SP VD VHR 
 Okamžité oznámení 
příslušným orgánům 
 Správné vytyčení sítí 
B7.3 Pracovní neschopnost NP NP MD NHR X 
B8.1 
Pád předmětu VP 
Úraz – poškození zdraví spolupracovníků VP VP MD SHR 
 Poučení pracovníků o 
bezp. práce 
B8.2 
Úraz – poškození zdraví ostatních lidí 
pohybujících se na stavbě 
VP VP SD VHR 
B8.3 Pracovní neschopnost SP VP MD SHR 
B9.1 
Požár NP 
Obecné ohrožení VP SP VD VHR 
 Okamžité oznámení 
příslušným orgánům 
 Dodržování požární 
bezpečnosti 
B9.2 Úraz SP NP MD NHR X 
B9.3 Smrt NP NP SD NHR X 
B9.4 Nefunkčnost zateplovacího systému VP SP VD VHR 
 Dodržování požární 
bezpečnosti 
 Finanční rezerva 
